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On tärkeää osata varautua vaatimusten muutoksiin ja ymmärtää mitkä 
asiat voivat johtaa muutostarpeiden syntymiseen osatakseen varata 
riittävästi resursseja niitä varten. Opinnäytetyössä tarkasteltiin 
alkuperäisten vaatimusmäärittelyiden ja toteutuneen järjestelmän eroja 
sekä pohdittiin syitä muutostarpeisiin. Tarkastelun kohteena toimi 
aloittelevan ohjelmistokehittäjän Handle I.T Oy:lle tekemä 
toiminnanohjausjärjestelmä.  
Vertaillessa alkuperäisiä vaatimusmäärittelyitä ja lopullista järjestelmää 
havaittiin, että järjestelmästä oli tullut paljon alkuperäistä suunnitelmaa 
monipuolisempi, eli vaatimukset olivat muuttuneet projektin aikana 
suuresti. Eniten muutoksia vaatimuksiin oli tullut järjestelmän 
kehitysvaiheessa. Järjestelmään haluttiin uusia ominaisuuksia ja osa 
alkuperäisistä vaatimuksista muuttui. Muutosten tarve syntyi usein 
kasvaneesta tietoisuudesta syntyvää järjestelmää kohtaan sekä asiakkaan 
että ohjelmistokehittäjän osalta, ja aiheutti projektin aikataulun venymistä. 
Projektin venymistä aiheutti myös kommunikoinnin heikkous. 
Vaatimusmäärittelyiden tiiviit kuvaukset antoivat väärinymmärryksille tilaa 
ja ohjelmistokehittäjä ymmärsi välillä vaatimuksen oikein vasta 
keskustelun tai erillisen kuvan kautta. Suurimmat muutokset järjestelmään 
aiheuttivat uudet vaatimukset, joiden takia jouduttiin muuttamaan 
tietokantarakennetta. Todettiin projektin alkuvaiheessa tehtyihin päätöksiin 
liittyvien muutosten vaativan sitä enemmän resursseja mitä 
myöhemmässä projektin vaiheessa muutostarve havaittiin. 
Asiasanat: vaatimusten muutokset, vaatimusmäärittely, järjestelmäkehitys, 
toiminnanohjausjärjestelmä 
Lahti University of Applied Sciences 
Degree Programme in Information Technology 
RISSANEN, MIKA:  Changes in requirements during 
software development 
   Case: Handle I.T. Oy 





To be able to reserve enough resources, it is important to be prepared for 
changes in requirements during software development and to understand 
what things may cause the need to such changes. This thesis focuses on 
observing the differences between originally set requirements and the 
completed system. The thesis examines an enterprise resource planning 
(ERP) system created by a junior developer for a company called Handle 
I.T. Oy.   
When comparing the original requirements specification and the 
completed system, it was found that the system had become much larger 
than anticipated, which means the requirements had changed dramatically 
during the project. Most of the requirement changes had emerged during 
the systems development phase. New features were wanted and therefore 
some of the original requirements changed. The need for changes was 
often a result of the customer’s as well as the software developer’s grown 
understanding of the system being developed and affected the project 
schedule negatively.  
In addition, poor communication affected the schedule. Compact 
information on the requirements specification gave room for 
misunderstanding, and the software developer sometimes understood 
particular requirements only after having a conversation or receiving a 
descriptive image. The biggest changes to the system were afflicted by 
new demands that required changes to the softwares database structure. 
It was noticed that changes made in the early stages of the project 
required more resources the later the need for a change was noticed. 
Keywords: changes in requirements, requirements specification, software 
developing, ERP system  
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Data Kerättyä tietoa, jota ei ole vielä tulkittu 
ER-malli Visuaalinen näkymä tietokantarakenteesta 
Hardware Tietokoneen komponentti, joka on fyysisesti kiinni 
laitteessa 
JSON JavaScript Object Notation on yleisesti käytössä 
oleva tiedon tallentamiseen ja -välitykseen 
käytetty formaatti 
Kehitysehdotus Ehdotus joka saatetaan liittää järjestelmän 
vaatimuksiin, mutta vaatii ensin tarkastelua 
LINQ Ohjelmoinnissa käytettävä tietojen hakuun ja 
päivittämiseen erikoistuva tekniikka 
MoSCoW Tapa määritellä mitä lopputulokselta vaaditaan ja 
halutaan (Lyhenne sanoista: Must have, Should 
have, Could have, Would like but won’t get) 
Software Tietokoneen kovalevyllä oleva ohjelmisto 
Vaatimus Mitä vaaditaan järjestelmältä 
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2 JOHDANTO 
Sovelluskehityksen maailmassa tulee tilanteita, joissa vaatimusmäärittelyt 
olisi voitu kertoa tarkemmin. Ihmiset eivät välttämättä tulkitse toisiaan 
oikein, tai dokumentaatio on voinut jäädä vajavaiseksi (Kelly 2004). Tämä 
aiheuttaa lisävaateita asiakkaalta sovelluskehittäjille ensimmäisten 
näytteiden perusteella, kun huomataan lopputuloksen eroavan 
tarkoitetusta. Kyseistä ongelmaa esiintyy vähemmän, mikäli 
sovelluskehitys on tuttua asiakkaan edustajalle ja hän ymmärtää jättää 
mahdollisimman vähän oletusten varaan. Mitä tarkemmat 
vaatimusmäärittelyt ja perusteellisemmat keskustelut niihin liittyen 
käydään, sitä lähemmäs tavoitetta päästään ensimmäisellä versiolla. 
Nykypäivänä sovelluskehitys on joustavampaa kuin ennen, eikä 
ohjelmointiyritykset voi enää olettaa saavansa täyttä listausta sovelluksen 
vaatimuksista kerralla. Maailma kehittyy ja yritysten täytyy kehittyä sen 
mukana. Sovelluskehityksen alussa esiin nousseet asiat voivat olla 
muuttuneet matkan varrella. 
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3 TUTKIMUSASETELMA JA -MENETELMÄ 
Tämä tapaustutkimus (Case study) tarkastelee aloittelevan 
ohjelmistokehittäjän valmistaman toiminnanohjausjärjestelmän 
valmistusvaiheessa esiin tulleita vaatimusten vaihteluita. Induktiivisen 
lähestymistavan premisseinä toimii kirjallisuuskatsauksessa (4) esiin 
tulleiden tutkimusten löydökset. Tutkimusta luettaessa on hyvä ottaa 
huomioon, että ohjelmistokehittäjänä toimi opiskelija, joka oli projektin 
alkuvaiheessa opiskelemassa vasta toista vuotta Lahden 
ammattikorkeakoulussa liiketalouden alan tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmaa. 
Järjestelmän tekeminen aloitettiin maaliskuussa 2015 ja ensimmäisen 
version käyttöönotto tapahtui kohdeyrityksessä kesällä 2015. Tällä 
opinnäytetyöllä pyritään saamaan käsitystä sovelluskehityksen aikana 
tapahtuvien vaatimusmäärittelyiden muutosten suuruudesta sekä 
havainnollistamaan, mistä vaatimusmäärittelyiden muutokset voivat johtua.  
Aineistona tutkimuksessa on käytetty koko järjestelmäkehityksen aikana 
syntyneitä dokumentteja ja ohjelmistokehittäjän omia muistiinpanoja. 
Dokumentit koostuvat ER-malleista, vaatimusmäärittelyistä sekä muista 
projektin aikana syntyneistä tiedostoista. Muistiinpanot sisältävät 
päivämääriä, tietoa palavereista Handle I.T. Oy:n toimitusjohtajan kanssa, 
sovelluskehityksen raportointia sekä listoja halutuista muutoksista.  
Aineistosta kerättiin listaa kaikista järjestelmään kohdistuneista 
muutoksista, joita vaatimuksiin tuli sovelluskehityksen aikana. 
Muutoslistalla oli eriteltynä erikseen alkuperäisiin vaatimuksiin liittyvät 
muutokset ja halutut uudet ominaisuudet. Muutoksista pyrittiin saamaan 
tietoa miksi muutos haluttiin sovellukseen, miten muutos toteutettiin sekä 
kuinka vaikeana tietynlaisten muutosten tekeminen koettiin. Käytetyt 
materiaalit löytyvät liitteinä tämän opinnäytetyön loppuosasta. 
Tietojen keräämisen jälkeen dataa tulkittiin ja pyrittiin löytämään vastaus 
tutkimuskysymykseen; kuinka suuria muutoksia vaatimuksiin voi tulla 
sovelluskehityksen aikana? Vastausta haettiin analysoimalla alkuperäisen 
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suunnitelman ja toteutuneen järjestelmän eroavaisuuksia sekä 




Allan Kelly (2004) sanoi jo 2000-luvun alkupuolella muuttuvien 
vaatimusmäärittelyiden tulleen osaksi ohjelmistokehittäjien elämää. Hänen 
mukaansa vaatimusmäärittelyiden muutokset voivat johtua useista eri 
asioista, kuten yhtiön sisäisistä- tai ulkoisista muutoksista. Myös 
kommunikaatio osapuolten välillä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä kun 
virheitä tapahtuu määrittelyiden ymmärtämisessä, dokumentoinnissa tai 
viestinnässä. Kelly kertoo ohjelmistoalalla työskentelevien henkilöiden 
kokevan muutosten tekemisen sovellukseen hankalana ja pyrkivän jopa 
välttämään sitä. Tämä aiheuttaa IT-alan työntekijöille huonoa mainetta, ja 
mahdollisesti vähentää asiakkaita, koska joku muu varmasti suostuu 
tekemään vaaditut muutokset väittelemättä asiasta sen enempää. 
Hyvät vaatimusmäärittelyt antavat ohjelmistokehitykselle vakaan pohjan, 
johon on tulevaisuudessa mahdollisuus rakentaa lisäominaisuuksia. Heikot 
vaatimusmäärittelyt voivat aiheuttaa hankkeelle suuria jatkokustannuksia. 
Lou Wheatcraft (2013) kirjoittaa blogikirjoituksessaan, että on olemassa 
syitä muutokseen joihin voi ja joihin ei voi vaikuttaa, ja täytyy vain päättää 
mitä toimenpiteitä tehdään ja mitä ei. Epäonnistuminen vaikutettavissa 
olevissa asioissa voi aiheuttaa valtavia lisäkustannuksia, aikataulun 
myöhästymistä, tyytymättömiä asiakkaita ja jopa rajoittaa työuraa. On siis 
tärkeää tietää ennalta kuinka paljon vaatimusmäärittelyt voivat muuttua 
projektin edetessä, jotta muutoksiin osataan varautua realistisesti.  
Aihetta sivuavassa tutkimuksessa saatiin selville kolme pääsyytä 
vaatimusten muuttumiseen sovelluskehityksen aikana: (1) markkinoiden 
vaatimusten muutokset, (2) kehittäjien parantunut ymmärrys tuotteen 
toimialaan liittyen ja (3) organisaation näkökohtien muutokset. 
Tutkimuksessa kehitystyö oli jaettu vaatimusten määrittelyyn, 
suunnitteluun, ohjelmointiin ja järjestelmän integraatiotestaukseen sekä 
loogisuuden hyväksymistestiin ja kenttäkokeisiin. Eniten muutospyyntöjä 
tuli heti vaatimusten määrittelyvaiheen loputtua ja toiseksi eniten 
suunnitteluvaiheen jälkeen. Yhteensä 16 kuukauden projektin aikana tuli 
78 muutospyyntöä, joista 86% liittyi sovelluksen muokkaamiseen ja loput 
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prosessin/suunnitelman muutoksiin. (Nurmuliani, Zowghi & Fowell 2004).  
 
7 
5 JÄRJESTELMÄN ELÄMÄNKAARI 
Tässä kappaleessa esitellään järjestelmäkehityksen vaiheita, joita 
organisaatioissa yleisesti noudatetaan. Järjestelmän elämänkaari on kasa 
prosesseja, joita järjestelmä käy läpi ideasta sen käytön lopettamiseen 
saakka.  
5.1 Soveltuvuustutkimus 
Uutta järjestelmää hankkiessa on usein tehty selvitystyö, joka kertoo onko 
uusi järjestelmä tarpeellinen ja mitä puutteita edellisessä on verrattuna 
mahdolliseen uuteen järjestelmään. Uusi järjestelmä voi olla tarpeellinen, 
jos vanha on ylikuormittunut, työtehtäviin on tullut muutoksia tai 
kehittyneempi teknologia tarjoaisi uusia mahdollisuuksia. 
Soveltuvuustutkimuksessa tarkastellaan olemassa olevaa järjestelmää, 
sen vaatimuksia, vaatimusten toteuttamiseen liittyneitä ongelmia, uusia 
vaatimuksia joita on ilmennyt järjestelmän toteuttamisen jälkeen sekä 
tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtoisten ratkaisujen osalta 
kerätään tietoa niiden kehitys- ja käyttökustannuksista. Jokaisen 
vaihtoehdon täytyy olla toteuttamiskelpoinen lakisääteisesti, teknisesti, 
rahallisesti ja henkilönnan toiminta huomioon ottaen. Vaihtoehdoista 
valitaan yksi suositeltu ratkaisu, jonka järjestelmäsuunnittelijat esittelevät 
johtoryhmälle. Johtoryhmä päättää mennäänkö järjestelmän 
kehittämisessä eteen päin ja aloitetaan järjestelmän perusteellinen 
tutkiminen vai lopetetaanko hanke siihen. (Avison & Fitzgerald 2006, 31-
32). 
5.2 Tutkiminen 
Tässä vaiheessa pyritään löytämään paljon tarkempia tietoja 
järjestelmästä kuin soveltuvuustutkimus vaiheessa. Tietoja kerätään 
haastattelemalla henkilökuntaa, kyselylomakkeilla, observoimalla 
käyttöalueen kohteita ja tarkastelemalla käyttöalueeseen liittyviä 
dokumentteja. Kerätyt tiedot pitävät sisällään nykyisen järjestelmän 
toiminnalliset vaatimukset ja onko ne saavutettu, uuden järjestelmän 
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vaatimukset, rajoitteet, datatyypit ja -volyymit sekä nykyisten toimivien 
menetelmien ongelmat. Tietoja ja kokemuksia voidaan löytää myös 
samankaltaisen järjestelmän käyttöönotosta muualla, joka voi olla 
korvaamatonta oman käyttöönoton kannalta. (Avison & Fitzgerald 2006, 
32-33). 
5.3 Analysointi 
Kerättyjä tietoja hyödyntäen, analysointivaiheessa pyritään ymmärtämään 
kaikki näkökulmat nykyisestä järjestelmästä, miksi se kehittyi sellaiseksi 
kuin se on, ja osoittaa kuinka asioita voisi parantaa uudella järjestelmällä. 
Järjestelmän analysointi antaa ohjeita uuden järjestelmän suunnitteluun, ja 
varsinkin analyytikot korostavat tarvetta varmistaa mitkä uuden 
järjestelmän vaatimukset ovat. (Avison & Fitzgerald 2006, 33). 
5.4 Suunnittelu 
Soveltuvuustutkimuksen aikana esiin tullutta järjestelmän mallia voidaan 
käyttää sellaisenaan, mutta myöhempien vaiheiden uusi tieto voi johtaa 
muutosten tekoon. Mikäli järjestelmän tutkimis- ja analysointivaiheet on 
tehty huolella, niistä voidaan saada merkittäviä parannuksia alkuperäiseen 
malliin. Usein uusi järjestelmä on samankaltainen vanhan kanssa, mutta 
siinä on vältetty vanhassa esiintyvät ongelmat. Suunnitteluvaiheessa 
laadittu dokumentaatio pitää sisällään tietoa datan syöttö- ja 
ulosantotavoista, prosesseista, tiedostojen rakenteesta, suojaus ja 
varmuuskopiointi käytännöistä sekä järjestelmän testaus- ja 
toteuttamissuunnitelmista. (Avison & Fitzgerald 2006, 33). 
5.5 Toteutus 
Toteutusvaiheessa ohjelmoidaan tai ostetaan tarvittavat sovellukset ja 
hankitaan tarvittava laitteisto, jos sellaista ei vielä organisaation hallussa 
ole. Kaikki uuteen järjestelmään liittyvät näkökohdat täytyy tarkastaa 
huolella ennen järjestelmän vaihtoa, koska luottamus uuteen järjestelmään 
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voi laskea jonkin mennessä pieleen. Toimenpiteet, laitteisto ja sovellukset 
täytyy testauttaa käyttäjillä sekä järjestelmäsuunnittelijoilla, ja uusien 
tapojen täytyy tuntua miellyttäviltä käyttäjien mielestä. Uuden järjestelmän 
koulutus ja harjoittelu on suuri osa toteutusta. Henkilöstö voi harjoitella 
uuden järjestelmän käyttöä ja koetut hankaluudet pitäisi saada selvitettyä. 
Ilman kunnollista tutustumista käyttäjät eivät tunne järjestelmää tarpeeksi 
hyvin ja se voi aiheuttaa kielteisyyttä uutta järjestelmää kohtaan. (Avison & 
Fitzgerald 2006, 34). 
Uuden järjestelmän toiminnallisuudet täytyy dokumentoida ja käyttöohjeet 
laatia, oikea data syötetään järjestelmään ja turvallisuuskäytännöt 
testataan. Kaiken tämän jälkeen vanhan järjestelmän käyttäminen voidaan 
lopettaa. Usein vanhaa järjestelmää kuitenkin käytetään hetken aikaa 
uuden rinnalla, kunnes uuteen järjestelmään ollaan täysin tyytyväisiä. 
Vaihtoehtoinen lähestymistapa on toteuttaa osia uudesta järjestelmästä 
vuoroittain, jolloin päästään kokeilemaan uutta järjestelmää pienin askelin, 
kunnes lopulta kaikki osat ovat toimintakuntoisia ja vanhasta päästään 
kokonaan eroon. (Avison & Fitzgerald 2006, 34). 
5.6 Katsaus ja ylläpito 
Toteutusvaiheen jälkeen järjestelmään tulee usein muutoksia. Muutokset 
voivat johtua organisaation muutoksista, teknologian kehityksestä tai 
puutosten huomaamisesta järjestelmän ollessa toiminnassa. Kun uusi 
järjestelmä on ollut käytössä hetken aikaa, pidetään katsaus, jossa 
tarkastellaan soveltuvuustutkimusvaiheessa esiin tulleiden vaatimusten 
täyttymistä sekä hinta-arvion oikeellisuutta. Katsaus voi auttaa 
organisaatiota kehittymään järjestelmien kehitysprosesseissa. 
Vaatimusten ja käytössä olevan järjestelmän välillä on usein eroja ja 
vaatimukset saattavat muuttua ajan myötä. Ylläpitääkseen käytössä 
olevaa järjestelmää organisaatio voi haluta tarkastaa järjestelmän 
uudelleen ja parantaa sitä tai jopa korvata sen uudella järjestelmällä. Syitä 
järjestelmän paranteluun tai sen korvaamiseen voi olla paljon muitakin. 
(Avison & Fitzgerald 2006, 34-35). 
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6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 
Toiminnanohjausjärjestelmä toteutettiin Handle I.T. Oy:n tulevaisuuden 
tarpeisiin. Yrityksessä oli aiemmin käytetty Microsoft Exceliä pitämään 
kirjaa myynneistä, ja varastoa hallittiin laskemalla tuotteet manuaalisesti. 
Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena oli helpottaa ja nopeuttaa 
töiden vastaanottoa, pitää kirjaa varaosatilauksista ja varastosta sekä 
kerätä erilaisia hyödynnettävissä olevia tietoja. Järjestelmää varten 
kehitettiin käyttöliittymäsovellus, asennettiin serveri sekä luotiin yhteys 
näiden välille. 
6.1 Asiakasyritys : Handle I.T. Oy 
Handle I.T. Oy on vuonna 2014 perustettu yritys, joka huoltaa ja korjaa 
mobiililaitteita ja tietokoneita paikallisesti Lahdessa sekä valtakunnallisesti 
Postin välityksellä. Yritys on erikoistunut Applen laitteisiin, mutta tarjoaa 
palveluitaan myös muiden valmistajien tuotteisiin. Tarkoituksena on tarjota 
asiakkaille pikahuoltoa, jolloin asiakkaan ei tarvitse odottaa 20-60 
minuuttia kauempaa, ja huoltotyöhön saa vuoden takuun. 
Toimitusjohtajana toimii Juho Särkiö. 
6.2 Ohjelmistokehittäjä 
Järjestelmän kehittäjä, Mika Rissanen, oli projektin aikana opiskelijana 
Lahden Ammattikorkeakoulussa, ja hänellä oli vain hieman yli vuoden 
kokemus ohjelmoinnista projektin alkaessa. Perusteet ohjelmoinnista, olio-
ohjelmoinnista sekä tietokannoista oli suoritettu ennen projektin alkua, 
joka loi hyvän pohjan järjestelmän kehitystyötä varten. Mika sai vastuun 
järjestelmän kehityksestä itselleen, koska he ovat Handle I.T Oy:n 




Järjestelmän suunnittelu alkoi maaliskuussa 2015 asiakkaan laatimien 
MoSCoWien (Liite 1, Liite 2) perusteella. Suunnittelupalaverejä pidettiin 
Handle I.T. Oy:n tiloissa, mutta suurin osa kommunikaatiosta tapahtui 
kuntosalilla sekä Facebookin välityksellä.  
Ensimmäisessä palaverissa yrityksen tiloissa käytiin läpi MoSCoWit ja 
niistä karsittiin pois vähemmän tarpeellisia vaatimuksia. Vaatimuksen 
poistaminen tai pois jättäminen johtui yleensä joko sovelluksen ulkoasun 
selkeyttämisestä tai kehittäjän sen hetkisen osaamisen puutteesta. 
Järjestelmän kehityksen alkuvaiheessa pyrittiin saamaan aikaiseksi 
toimiva kokonaisuus mahdollisimman nopeasti, jotta datan kerääminen 
voitaisiin aloittaa. 
Vaatimuksia tuli paljon lisää järjestelmäkehityksen aloittamisen jälkeen. 
Kehitysehdotuksia tuli sekä ohjelmistokehittäjältä että yritykseltä. 
Ohjelmistokehittäjän ehdotukset tulivat suurilta osin järjestelmän 
tekovaiheessa esiin tulleista ideoista ja huomioista. Yrityksen 
kehitysehdotukset ilmenivät joko yritystoiminnan kannalta tarpeellisina 
lisäominaisuuksina tai jo toteutetun alueen muokkaamisena. 
Muokkaustarpeita syntyi sekä kommunikaatio-ongelmien, että todettujen 
uusien tarpeiden takia. Kommunikaatio-ongelmat liittyivät usein 
määrittelyiden epämääräisyyteen ja tulkinnanvaraisuuteen. 
Kehitysehdotuksia tarkastellessa pyrittiin ottamaan huomioon niiden 
vaatimien muutosten suuruus. Joitakin ominaisuuksia jätettiin pois niiden 
tuoman hyödyn ollessa pieni verrattuna vaadittuun työmäärään. Suurimpia 
muutoksia vaativat yleensä vaatimukset, joiden takia tarvitsee tehdä 
muutoksia sen hetkiseen tietokantarakenteeseen tai käytettäviin 
tekniikoihin. Muutosten seurauksena saattaa olla pakollista tehdä suuria 
muutoksia jo muutoin valmiiseen ohjelmakoodiin ja SQL-lausekkeisiin tai 
opetella uusia tekniikoita. Pahimmassa tapauksessa joudutaan siirtämään 
dataa taulujen tai järjestelmien välillä ja sitä varten tarvitsee kehittää omat 
keinonsa. Tässä projektissa datan siirtämiseen käytettiin erillistä luotua 
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sovellusta, joka piti huolen datan päätymisestä oikeaan paikkaan. 
Järjestelmän muutostyö on sitä helpompi suorittaa mitä aiemmin 
järjestelmäkehitystä se ilmenee, joten tarkka suunnittelu ennen projektin 
aloittamista on tärkeää.  
Yksi tärkeistä järjestelmän ei-funktionaalisista vaatimuksista oli 
käyttönopeus, eli järjestelmän päivittäiskäyttö piti saada mahdollisimman 
nopeaksi. Käyttöä pyrittiin nopeuttamaan lisäämällä automaattista 
tekstinsyöttöä, sekä tekemällä useita toimintoja yhdellä painalluksella. 
Automaattinen tekstinsyöttö toteutettiin hakemalla lista kenttään sopivista 
termeistä, jonka jälkeen sovellus osasi ennakoida ensimmäisten käyttäjän 
syöttämien kirjainten perusteella mitä haetaan. 
6.4 Työkalut 
6.4.1 Visual Studio 
Järjestelmän kehittämiseen käytettiin Microsoftin Visual Studio -
ohjelmointiympäristön Windows Forms -alustaa, jonka avulla visuaalista 
käyttöliittymää oli helppoa alkaa rakentamaan C#-ohjelmointikielellä. 
Windows Forms tarjoaa käyttäjälle useita valmiita kontrolleja, joita käyttäjä 
voi sijoittaa haluamiinsa paikkoihin, ja jotka pitävät sisällään valmiita 
tapahtumien käsittelijöitä. Tapahtumien käsittelijät reagoivat tiettyyn 
tapahtumaan ja ohjelmoija voi päättää mitä näistä tapahtuu. Visual 
Studion sisältämän NuGet paketinhallintaohjelman avulla kehittäjien on 
helppoa ladata tarvittavat ohjelmapaketit. 
6.4.2 Google Drive 
Dokumentaation tallentamiseen käytettiin Googlen tarjoamaa Drive 
pilvipalvelua, joka mahdollistaa erilaisten tiedostojen luomisen suoraan 
Googlen palvelimelle. Tilaa tarjotaan ilmaiseksi 15Gt ja sitä saa 
halutessaan ostaa lisää. Muistiinpanot tallennettiin Google Docs 
tiedostoina, koska ne pitävät automaattista versionhallintaa. 
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ER-mallien tekemiseen käytettiin draw.io sovellusta, joka toimii yhdessä 
Driven kanssa. Draw.io valittiin työvälineeksi, koska se tarjoaa helposti 
käytettävät työkalut diagrammien suunnittelemiseen ja piirtämiseen. 
6.4.3 XAMPP 
Palvelinohjelmistoksi valittiin XAMPP, joka mahdollisti nopean 
testiympäristön pystyttämisen. XAMPP on ilmainen avoimen lähdekoodin 
ohjelma, joka sisältää järjestelmän tarvitseman MySQL-tietokannan sekä 
HTTP palvelimen tietokannan hallintaa ja mahdollisia tulevaisuuden 
tarpeita varten. HTTP palvelinta voidaan tarvita jatkossa, jos järjestelmästä 
luodaan mobiiliversio ja palvelimelle asetetaan pääsy ulkoverkosta. Vaikka 
XAMPPia käytetään yleensä vain kehittäjien testiympäristönä, kävi se 
myös kehitettävän järjestelmän käyttötarkoituksiin täydellisesti asiakkaan 
palvelinkoneella. Tietosuojasyistä palvelimeen haluttiin päästä käsiksi vain 
lähiverkosta, joten palvelimen asetuksia ei tarvinnut muuttaa juuri 
ollenkaan. 
Tietokantaan pääsee käsiksi käyttäjäystävällisesti XAMPPin sisältämän 
phpMyAdmin-moduulin kautta, joka tarjoaa visuaalisen käyttöliittymän 
tietokannan hallitsemiseen. Tietokannan luontilausekkeet kirjoitettiin 
kuitenkin Notepad++-tekstieditorilla ja ne ajettiin phpMyAdminin kautta 
SQL-komentona tietokantaan. 
6.5 Tietokanta 
Järjestelmä tallentaa datan tietokantaan. Ensin tarkoituksena oli käyttää 
Access-tietokantaa, joka olisi toiminut paikallisena tiedostona, mutta 
tulevaisuuden kannalta arveltiin paremmaksi asentaa MySQL:n sisältävä 
XAMPP serverikoneeseen. Kaikki valmiina olleet SQL-lausekkeet 
jouduttiin muuttamaan MySQL-tietokantaan sopiviksi, mutta XAMPPin 
käyttöön siirtyminen mahdollisti datan helpomman hallitsemisen ja 
sovelluksen käytön useammalta koneelta. MySQL-tietokanta sisälsi 
valmiiksi salasanan salaamisen (hashaamisen). Järjestelmä käyttää 
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salaamiseen PASSWORD()-komentoa, yksisuuntaista salaamista, jota on 
vaikeaa purkaa. 
Sovellus rakentaa SQL-lausekkeet sisäisesti ja avaa yhteyden 
tietokantaan niiden suorittamista varten. Reaaliaikainen data pyritään 
hakemaan tietokannasta vain sitä tarvittaessa, jotta sovellus pysyisi 
responsiivisena eikä serverille tulisi turhaa kuormaa. Tietojen 
tallentaminen ja hakeminen ei onnistu, jos palvelinyhteydessä on jotakin 
vikaa. Virheen sattuessa sovellus näyttää käyttäjälle varoitusikkunan, 
jossa kerrotaan mikä toiminto ei onnistunut. Järjestelmä ottaa 
tietokannasta varmuuskopion joka päivä ennalta määritettyyn 
kellonaikaan. 
6.6 Tietoturva 
Palvelin asennettiin lähiverkkoon ja siihen annettiin pääsy vain lähiverkon 
tietokoneista, koska ohjelmistokehittäjällä ei ollut riittävästi kokemusta 
tietoturvasta. Tällä pyrittiin estämään tärkeän datan kaappaukset ja 
vahingonteot. Salasanat salattiin MySQL:n omalla salasanan 
asetustoiminnolla.  
6.7 Ulkoasu 
Järjestelmän käyttöliittymä toteutettiin Windows Formsilla. Ulkoasuun ei 
ole panostettu juuri laisinkaan, koska tavoitteena oli saada käytännöllinen 
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järjestelmä yrityskäyttöön mahdollisimman nopeasti. Kirjautumisikkuna 
(Kuva 1) on ainoa osio, jossa ulkoasuun on hieman panostettu. 
 
Kuva 1. Käyttöliittymän kirjautumisnäkymä 
Sovelluksen kaikki osiot on pyritty luomaan mahdollisimman 
selkeäkäyttöisiksi, sisältäen kuitenkin kaikki vaaditut ominaisuudet. Värejä 
on käytetty kiinnittämään käyttäjän huomio oikeaan elementtiin, ja samalla 
kuvailemaan sitä. Vihreät värit ovat liitoksissa hyviin asioihin, punaiset 
huonoihin tai huomioitaviin ja liilat sekä mustat tarkoittavat muutosta tai 
tietojen poistamista. Tummien värien kohdalla vaaditaan äärimmäistä 
tarkkuutta, koska toiminnot niissä on yleensä peruuttamattomia. Joissakin 
tapauksissa, kuten työtehtävät-välilehdellä (Kuva 2), ulkoasusta on tullut 
hieman sekava kasvavien vaatimusten takia. Järjestelmään on haluttu 
lisää ominaisuuksia, jotka on pyritty saamaan esille selkeästi. 
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Kuva 2. Työtehtävät-välilehti (työtehtävät ja hinnat ovat keksittyjä) 
6.8 Rakenne 
Sovellus jaettiin kolmeen osioon käytön selkeyttämisen vuoksi. Osioita 
ovat yleinen, adminpaneeli sekä seuranta. Yleisessä osiossa hoidetaan 
päivittäiset toimenpiteet, adminpaneelissa muokataan tietoja ja 
seurannassa nähdään tallennettu data halutussa muodossa. 
Järjestelmässä on erikseen mahdollista antaa käyttäjälle adminoikeus, 
joka mahdollistaa erilaisen näkymän sekä pääsyn kaikkiin sovelluksen 
osioihin.  
Eri osioihin pääsee käsiksi yleisen osion yläreunassa olevan valikon 
kautta. Valikosta pääsee myös muuttamaan sovelluksen valuuttakertoimia, 
joita käytetään tilatessa varaosia ulkomailta. Valuuttakertoimia pidetään 
tallessa JSON-formaatissa tiedostossa. 
6.8.1 Yleinen 
Osiossa on neljä välilehteä: luo uusi, työtehtävät, varaosatilaukset ja 
varasto. Luo uusi -välilehti sisältää osiot uusien valittavien kohteiden 
luomiseen sovelluksen pudotusvalikoihin ja uuden työtehtävän luomiseen. 
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Uutta työtehtävää luodessa järjestelmään luodaan samalla uusi asiakas, 
mutta vain jos samannimistä henkilöä ei vielä löydy tietokannasta.  
Työtehtävät-välilehdellä voidaan hallita työtehtäviä. Työtehtävät näkyvät 
listana ja niitä voidaan hakea asiakkaan nimen tai päivämäärän mukaan. 
Välilehdellä voidaan kellottaa erillistä työnkuvausta, päivittää lisätietoja, 
asettaa kuluneita varaosia, kuitata työtehtävä tehdyksi, maksetuksi, 
luovutetuksi, ei maksetuksi, tulostaa kuitti tai avata työ uudelleen 
muokkaamista varten. Työtehtävien kate on piilotettu normaalikäyttäjältä, 
eli käyttäjältä jolla ei ole adminoikeutta. 
Varaosatilaukset-välilehdellä voidaan lisätä tilauspaikkoja, tehdä 
varaosatilauksia, tarkastella varaosatilauksia sekä muokata niitä ja kuitata 
tilaukset saapuneeksi, peruuntuneeksi tai poistaa kokonaan. Tilauksia 
voidaan myös hakea mallin ja päivämäärän mukaan. 
Varasto-välilehti näyttää varastotilanteen varaosittain. Välilehdeltä 
nähdään kuinka paljon varaosaa on varastossa ja tilattuna sekä 
yksikköarvot ja varastoarvot. Varaosia voidaan hakea laitteen ja mallin 
mukaan, ja ne esiintyvät värikoodein riippuen sen hetkisestä saldosta. 
Välilehdellä voidaan luoda uusia varaosia, liittää varaosa johonkin malliin, 
poistaa mallilta varaosa sekä lisätä värivaihtoehtoja varaosaan. 
6.8.2 Adminpaneeli 
Adminpaneeliin pääsy ei vaadi adminoikeutta, mutta suurin osa 
toiminnoista on estetty ja tietoja on piilotettu normaalikäyttäjältä. Paneelin 
kautta voidaan hallita varastoa, työntekijöitä, hävikkiä, asiakkaita sekä 
laitteiden malleja. 
Varasto-välilehdellä näytetään varaosien varastotilanne ja varaosia voi 
etsiä laitteen ja mallin perusteella. Valitun varaosan saldoa voi muuttaa ja 
sen nimeä voi vaihtaa. 
Työntekijät-välilehti näyttää listauksen työntekijöistä sekä heidän 
tiedoistaan. Välilehdellä ei voi tehdä mitään ilman adminoikeuksia. 
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Adminkäyttäjä voi luoda uusia työntekijöitä sekä päivittää vanhojen 
työntekijöiden tietoja. 
Hävikki-välilehdellä pääsee tarkastelemaan kirjattuja hävikkejä. Hävikkiä 
voi syntyä esimerkiksi reklamaatioista tai korjausten aikana 
rikkoontuneista varaosista. Kaikilla käyttäjillä on oikeus lisätä järjestelmään 
uusia hävikkisyitä sekä kirjata hävikkiin menneitä varaosia. 
Asiakkaat-välilehdellä käyttäjä voi etsiä asiakkaan tietoja ja päivittää 
heidän lisätietojaan. Asiakkaita voi hakea nimen ja puhelinnumeron 
perusteella. 
Mallit-välilehti näyttää adminkäyttäjälle kaikki järjestelmään kirjatut mallit. 
Valitun mallin nimeä voi vaihtaa. Välilehdeltä näkee myös järjestelmään 
kirjattujen laitteiden käyttöjärjestelmämäärät sekä niiden prosentuaaliset 
osuudet. 
6.8.3 Seuranta 
Seuranta-osio on tarkoitettu datan tarkasteluun ja vain adminkäyttäjällä on 
oikeus nähdä kyseinen osio. Osio sisältää välilehdet: mistä kuultu, 
varaosien kuluminen, tilaustiedot, myyntitiedot, hävikki, top5, excelit ja 
kehitys.  
Mistä kuultu -välilehdellä voi tarkastella mistä asiakkaat ovat kuulleet 
yrityksestä. Haun voi suorittaa tietylle aikavälille. 
Varaosien kuluminen -välilehti näyttää halutun aikavälin perusteella 
kuluneiden varaosien määrän. Haun voi suorittaa laite ja mallikohtaisesti. 
Extrana välilehdeltä löytyy tieto saman aikavälin asiakkaiden 
sukupuolesta. 
Tilaustiedot-välilehdeltä voi tarkastella halutun aikavälin tilaustietoja. Haun 
suoritettua sovellus näyttää ensimmäisessä listauksessa laitteen nimen, 
montako kappaletta siihen on tilattu osia sekä kustannukset euroina. 
Listalta voi valita laitteen, jonka jälkeen toiseen listaukseen avautuu samat 
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tiedot valitun laitteen malleista. Mallia painamalla kolmanteen listaukseen 
avautuu samat tiedot valitun mallin varaosista. Välilehden alaosassa on 
näkyvillä eurosummat ja prosentit valituista listan osista. 
Myyntitiedot-välilehti on hieman samankaltainen kuin tilaustiedot-välilehti. 
Välilehdeltä voidaan hakea halutulta aikaväliltä myyntitietoja 
kappalemääristä, saaduista euromääristä arvonlisäveron kanssa  ja ilman 
sekä katteesta. Haun jälkeen sovellus näyttää ensimmäiseen listaan tiedot 
laitteittain. Painamalla laitetta saadaan esiin toiseen listaan samat tiedot 
kyseisen laitteen malleista ja kolmanteen listaan tiedot laitteen 
työnkuvauksista. Mallia painamalla kolmas lista päivittyy näyttämään 
työnkuvausten tiedot valitun mallin perusteella ja neljänteen listaan tulee 
tieto myynneistä väreittäin. Jokaisen listan alla on näkyvillä 
kappalemäärät, eurosummat ja prosentit valituista listan osista.  
Hävikki-välilehdellä voi hakea hävikkitietoja tietyltä aikaväliltä. 
Hävikkitiedot sisältävät kappalemäärät ja hävikkimäärät euroina. 
Hakunappia painettaessa sovellus hakee ensimmäiseen listaan tiedot 
laitteittain, toiseen malleittain, kolmanteen varaosittain ja neljänteen 
hävikkisyittäin. Laitetta painettaessa haku rajaantuu kaikissa lohkoissa 
painetun laitteen mukaan. Mallia painettaessa varaosa- ja 
hävikkisyylistaus päivittyvät näyttämään tiedot valitun mallin mukaan. 
Varaosaa painettaessa vain hävikkisyylista päivittyy. 
Top5-välilehti näyttää käyttäjälle viiden parhaan katteen omaavan mallin 
tietoja halutulta aikaväliltä paremmuusjärjestyksessä. Aikavälin voi valita 
aikavalitsimista miten haluaa tai kuukausittain vasemmassa yläkulmassa 
olevista napeista, jotka siirtävät ajanjakson aina kuukauden eteen- tai 
taaksepäin. Jokaisesta näytettävästä mallista näytetään myydyt 
kappalemäärät sekä saatu arvonlisäverollinen-, arvonlisäveroton- ja 
katemäärä, ja prosentuaaliset luvut näistä verrattuna kokonaismyyntiin. 
Lisäksi mallista näytetään kolme parhaiten tuottanutta työnkuvausta, 
kappale ja tuottosummat niistä, käytettyihin varaosiin kulunut euromäärä 
sekä kuinka suurella euromäärällä malliin on ajanjakson aikana tilattu 
varaosia. Välilehden yläosassa näytetään ajanjakson kokonaismyynnistä 
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samoja tietoja kuin malleistakin. Sen lisäksi oikeassa yläkulmassa on 
näkyvissä ennuste kuluvalle kuukaudelle. 
Excelit-välilehdellä voi hakea kahden päivämäärän väliseltä ajalta tietoa 
excelin .csv-tiedostomuodossa. Tiedosto sisältää tietoa aikavälillä 
tapahtuneiden myyntien kappalemääristä ja myyntisummista. Tietoja on 
kuukausi-, viikonpäivä- ja kellonaikakohtaisista myynneistä koko aikaväliltä 
sekä kuukausittain erikseen. 
Kehitys-välilehti (Kuva 3) antaa visuaalista näkymää vuosikohtaisesta 
myynnistä viivakaavion muodossa. Välilehdellä voi tarkastella eri vuosien 
kokonaismyyntiä tai valita halutut mallit tarkasteluun. Yläkulmasta voi 
valita mitä tietoja halutaan tarkastella. Vaihtoehtoina ovat 
arvonlisäverollinen-, arvonlisäveroton- sekä katemäärä. Viivat luodaan eri 
värein ja niitä vastaavat värit löytyvät oikeassa reunassa sijaitsevasta 
tietojen havainnollistamisosiosta. Valittujen mallien nimet sekä halutut 
tiedot on esitelty havainnollistamisosiossa. Kaavion yläosassa näkyy 
valittujen mallien yhteenlasketut tiedot. 
 
Kuva 3. Kehitys-välilehti (euromäärät piilotettu) 
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6.9 Käyttöönotto 
Järjestelmä otettiin käyttöön kohdeyrityksessä syksyllä 2015. Elokuun 
alussa palvelinkoneelle asennettiin Windows Server 2003 ja XAMPP. 
Kaikkia SQL-lausekkeita ei oltu vielä käännetty Accessista MySQL 
muotoon, joten järjestelmän käyttöönotto viivästyi muutamalla viikolla ja 
sitä päästiin kokeilemaan vasta 22.8.2015. Käyttöönoton jälkeen 
sovellusta ja tietokantaa on jouduttu päivittämään usein. Koska jo 
olemassa olevia tietoja täytyy säilyttää ja käsitellä varoen, on 
järjestelmään luotu erillinen päivityssovellus. 
6.10 Päivityssovellus 
Järjestelmän tietokantamuutoksia varten luotiin päivityssovellus. 
Konsolisovellus suorittaa käynnistyessään tarvittavat päivitykset 
tietokantaan kadottamatta dataa. Suorituksen aikana konsoli-ikkunassa 
näkyy tietoa päivityksen tilasta. Muutoksia tietokantaan jouduttiin 
tekemään kuusi kertaa vuoden 2015 aikana. Muutosten syynä 
vaatimusten muutokset. 
6.11 Alkuperäinen vaatimus vastaan toteutunut 
Tässä kappaleessa käydään läpi alkuperäisiä vaatimuksia (Liite 1, Liite 2), 
jotka ovat muuttuneet projektin aikana. Järjestelmän piti alun perin olla 
pieni, koulun ohella suoritettava, projekti. Kuitenkin jo kahden kuukauden 
työstämisen jälkeen havaittiin projektista tulleen paljon vaativampi kuin oli 
tarkoitettu (Liite 8). Erot alkuperäisen suunnitelman ja toteutuneen 
järjestelmän välillä johtuvat projektin aikana kasvaneesta 
molemminpuolisesta osaamisesta ja ymmärryksestä sekä yrityksen 
kehityksestä seuranneista muutostarpeista. 
6.11.1 Alkuperäisten vaatimusten muutokset 
Aluksi yrityksellä oli tarkoituksena käyttää jonkinlaista bonusjärjestelmää, 
mutta ensimmäisen projektia koskevan palaverin aikana asiakas ilmoitti 
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sen turhaksi. Palaverissa päätettiin myös, että vian korjaukseen johtaneita 
toimenpiteitä ei haluttu tallentaa erikseen, informaatiobokseja ei tarvitse 
pystyä lisäämään ja järjestelmän ei tarvitse piirtää diagrammeja. 
Diagrammit jätettiin pois ohjelmoijan vähäisen kokemuksen takia, mutta 
kokemuksen karttuessa järjestelmään lisättiin hieman diagrammi-
toimintoja. Järjestelmään ei kuitenkaan tehty useaa diagrammitoimintoa, 
koska Microsoftin PowerBI -palvelun avulla tietokannasta voidaan näyttää 
visuaalista dataa halutulla tavalla helpommin.  
Työnkuvauksista piti tallentaa tieto siitä, oliko vika software vai hardware 
puolella. Toiminto kuitenkin poistettiin, koska tiedolla ei tehty mitään ja sen 
poistaminen nopeutti asiakkaan palvelemista. Tietoja piti pystyä etsimään 
asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja syntymäajan perusteella. 
Syntymäaikoja ei koettu tarpeellisiksi, joten niitä ei tallennettu 
järjestelmään, mutta puhelinnumeron ja nimen perusteella voi etsiä 
asiakkaita. Sovelluksen ulkoasun piti olla yrityksen teeman mukainen, 
mutta jäi pelkistetyksi, koska toiminnallisuus koettiin visuaalisuutta 
tarpeellisemmaksi. 
Varaosille piti voida asettaa hinta, mutta hinta asetettiin määräytymään 
tehtyjen varaosatilausten perusteella, jotta ylimääräinen työvaihe saataisiin 
poistettua. Postimaksuja tuli voida lisätä varaosille erikseen. Postimaksut 
eli toimituskulut asetettiin kuitenkin vain tilausta tehdessä kyseiselle 
tilaukselle. Varmuuskopio tietokannasta haluttiin ensin 18:30, mutta 
lopullisessa versiossa ajaksi on asetettu 23:00. Varmuuskopio tallentuu 
tietokoneen kiintolevylle sovelluksen alikansioon nimeltä Backup, jos 
sovellus on käynnissä kyseisenä kellonaikana.  
6.11.2 Kehitysvaiheessa esiin tulleita lisävaatimuksia 
Kappaleessa esitellään vaatimuksia, joita syntyi kehityksen aikana. 
Varsinainen sovelluksen jatkokehitys sekä ylläpito ei ole vielä päättynyt, 
mutta viimeisimmät suuret muutokset on tehty toukokuussa 2016. 
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Järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa haluttiin kirjata jo olemassa 
olevaa dataa järjestelmään. Jotta data olisi reliaabelia, jouduttiin 
sovellukseen lisäämään keino merkitä työtehtävän vastaanottopäivämäärä 
käsin. Tämä sallittiin ainoastaan yhdessä sovelluksen versiossa, koska 
päivämäärien tallentaminen järjestelmään haluttiin pitää automaattisena. 
Muutaman kuukauden käytön jälkeen järjestelmään haluttiin ominaisuus, 
joka mahdollisti useamman kuin yhden työnkuvauksen lisäämisen 
työtehtävään. Muutoksen takia tietokantarakennetta jouduttiin 
muokkaamaan ja työtehtävän luomis-osioon lisättiin lista, johon käyttäjä 
voi lisätä työnkuvauksia. Tietokantarakennemuutoksen takia tarvittiin 
päivityssovellus, joka lisäsi tarpeelliset taulut sekä sarakkeet tietokantaan 
ja siirsi datan oikeille paikoilleen ennen turhaksi jääneiden osioiden 
poistamista. 
Muutamille välilehdille haluttiin päivitysnapit, jotta tuoreen datan 
hakeminen onnistuisi helposti. Tuoretta dataa voi joutua hakemaan 
tilanteessa, jossa toinen työntekijä on tehnyt muutoksia kyseiseen dataan. 
Data ei aina näy sovelluksessa oikein, koska sovellusta voidaan käyttää 
useammalta tietokoneelta samanaikaisesti, eikä tietokanta ilmoita 
sovellukselle tietojen muuttumisesta itsekseen. 
Handle I.T. Oy oli aiemmin laatinut kuitit asiakkailleen Microsoft Wordillä, 
mutta uuden järjestelmän myötä haluttiin nopeampi keino kuitin 
tulostamiseen. Sovellukseen tehtiin nappi, jota painamalla luotiin PDF-
tiedosto (Kuva 4) järjestelmästä haetun datan perusteella. Tiedosto 




Kuva 4. Kuitti asiakkaalle (hinnat ovat keksittyjä) 
Tilauksia haluttiin päästä muokkaamaan jälkikäteen, joten sovellukseen 
luotiin työtehtävän muokkaustila. Työtehtävän työnkuvauksia piti voida 
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myös kellottaa, joten kellotus toiminto lisättiin napin painalluksen taakse. 
Käyttäjä aloittaa kellottamisen painamalla ’Aloita kellotus’-painiketta, jolloin 
kellotus alkaa ja painikkeen nimeksi vaihtuu ’Lopeta kellotus’, jota 
painamalla kellottaminen päätetään. Muokkaustilassa pystyy muokata 
kaikkia työtehtävän tietoja sekä tarkastelemaan kellotuksia ja poistamaan 
niitä. 
Työtehtävät-välilehdelle (Kuva 2) haluttiin nopea keino tarkastella tietyn 
aikavälin myyntituloja. Työtehtävät-listaan tehtiin toiminto, jonka avulla 
sovellus laskee halutut tiedot valituista työtehtävistä, ja näyttää ne listan 
alapuolella olevissa kentissä. Näytettävät tiedot sisältävät kappalemäärän, 
alvillisen summan, alvittoman summan sekä katteen. Aluksi toiminnolla 
saattoi kestää jopa kymmeniä sekunteja valitessa suurta määrää dataa 
kerralla. Toiminnon kesto saatiin pudotettua sekuntiin käyttämällä LINQ-
funktiota laskiessa rivejä yhteen. Listaan implementoitiin myös 
ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi selata työtehtäviä sivuittain, jolloin 
sovellus hakee tietokannasta vain 50 työtehtävää kerrallaan. Sivuja 
vaihdetaan listan alapuolella olevien nuolten avulla tai kirjoittamalla 
sivunumero suoraan nuolten välissä olevaan kenttään. 
Sivunvaihtotoiminto on nopeampi tapa selata työtehtäviä kuin 
päivämäärävalitsin. 
Sovellus laskee katteen työtehtäville automaattisesti kulutettujen varaosien 
perusteella, mutta sovellukseen haluttiin keino lisätä manuaalisesti 
euromääräiset kulut työtehtävälle. Kulut voi lisätä painamalla työtehtävää 
hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla valikosta painikkeen ’Aseta 
kulujen summa’, jolloin työtehtävän kuluissa ei enää oteta huomioon 
kuluneiden varaosien arvoa. 
Työtehtävistä haluttiin nähdä tapahtumahistoriaa kaksoisklikkaamalla 
työtehtävää. Erilaisia tallennettavia tapahtumia ovat: 
1. Työn vastaanotto 
2. Työn valmiiksikuittaus 
3. Hinnan muuttaminen 
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4. Työn luovuttaminen asiakkaalle 
5. Työ merkitty maksetuksi 
6. Työ merkitty maksamattomaksi 
7. Työn uudelleen avaaminen 
8. Työnkuvaus lisätty 
9. Työnkuvaus poistettu 
10. Laite muutettu 
11. Malli muutettu 
12. Vastaanottopäivä muutettu 
13. Luovutuspäivä muutettu 
14. Varaosien hinta asetettu manuaalisesti 
Työtehtävän tapahtumahistoriaan tallentuu tieto tapahtuman tehneestä 
työntekijästä, tapahtuman tyyppi, päivämäärä ja kellonaika sekä kuvaava 
teksti, jossa selitetään tapahtumaa. 
Varaosatilauksia haluttiin voida peruuttaa, poistaa sekä muokata. 
Tilausten peruuttamiseen ja poistamiseen luotiin omat napit, mutta 
poistaminen sallitaan ainoastaan tilauksille, joiden tila ei ole ’Saapunut’. 
Tilauksen muokkaaminen on mahdollista painamalla hiiren oikeaa nappia 
halutun tilauksen kohdalla ja painamalla ilmestyvää ’Muokkaa tilausta’-
painiketta. Tilauksen muokkaus sallitaan vain, jos tilauksen tila on ’Tilattu’. 




Kuva 5. Varaosatilauksen muokkausnäkymä (hinnat keksittyjä) 
Varaosatilaukseen haluttiin tallentaa linkki, jota painamalla selain avaisi 
tallennetun internetosoitteen. Linkkiin pääsy toteutettiin luomalla 
varaosatilauksesta info-ikkuna (Kuva 6), johon pääsee käsiksi 
kaksoisklikkaamalla tilausta. Linkkiä painettaessa sovellus pyrkii 
avaamaan linkin oletusselaimessa. Jos selainta ei löydetä, käyttäjältä 
kysytään haluaako hän kopioida linkin leikepöydälle. 
  
Kuva 6. Varaosatilauksen info-ikkuna 
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Varaosatilauksia haluttiin voida hakea mallin perusteella tietyltä aikaväliltä 
ja tilausten arvoja pystyä tarkkailemaan samaan tapaan kuin työtehtäviä, 
eli valitsemalla tilauksia. Varaosatilaukset-välilehden oikeaan reunaan 
luotiin tilausten arvon näyttämiseen osio, joka näyttää sekä valittujen että 
esillä olevien yhteisarvon. Tilausten arvo -osion alle luotiin hakuosio, jonka 
avulla voi hakea tilauksia tietyn aikavälin perusteella kaikista tilauksista tai 
mallikohtaisesti. 
Järjestelmään haluttiin kirjautuminen työntekijöittäin, että kaikilla ei olisi 
oikeuksia tiettyihin asioihin. Työntekijät-välilehdeltä adminkäyttäjä voi 
lisätä työntekijöitä sekä muuttaa heidän tietojaan. Pääsy sovelluksen eri 
osioihin sekä näkymät määräytyvät kirjautuneen henkilön adminoikeuden 
mukaan. 
Joskus varaosia kuluu muuhunkin kuin normaaliin työtehtävän 
kirjaamiseen, ja nämä tapaukset haluttiin kirjata ylös. Tätä varten luotiin 
hävikkiosio, joka pitää kirjaa hävikin syistä, määristä ja ajankohdista. 
Datan tulkitsemiseen ja seurantaan liittyvistä asioista ei oltu kerrottu paljoa 
alkuperäisissä vaatimuksissa, joten suurin osa seuranta-osion 
vaatimuksista on saatu kehitysvaiheessa.  
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vaatimusten muuttumista 
sovelluskehityksen aikana. Tarkastelun kohteena oli aloittelevan 
ohjelmistokehittäjän tekemä toiminnanohjausjärjestelmä Handle I.T. Oy:lle. 
Ohjelmistokehittäjällä oli hieman yli vuoden kokemus ohjelmoinnista 
toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelun alkaessa. Saadut tulokset voivat 
erota vastaavanlaisissa projekteissa, joissa tekijänä ja/tai asiakkaana on 
kokenut ammattilainen. 
7.1 Löydökset ja johtopäätökset 
Tämän opinnäytetyön perusteella voidaan sanoa, että uusia vaatimuksia 
voi tulla kehitysvaiheessa suuria määriä, ja vanhat vaatimukset voivat 
muuttua. Nurmuliani, Zowghi & Fowell (2004) kirjoittavat kehittäjän 
parantuneen ymmärryksen ja organisaation näkökohtien muutosten 
vaikuttavan vaatimusten epävakaisuuteen. Tarkastelussa olleen projektin 
kohdalla havaittiin, että molempien osapuolten (ohjelmistokehittäjä ja 
asiakasyritys) tietoisuus syntyvästä järjestelmästä kasvoi projektin aikana. 
Tietoisuuden kasvun seurauksena syntyi uusia vaatimuksia, ja osaan jo 
olemassa oleviin vaatimuksiin tuli muutoksia. Eniten vaatimusten 
muutoksia järjestelmään aiheutti asiakasyrityksen havaitsemat tarpeet 
järjestelmän käyttöönoton jälkeen ja toiseksi eniten ohjelmistokehittäjän 
omat ehdotukset ymmärryksen sekä osaamisen kehittyessä. 
Avison & Fitzgerald (2006) kirjoittavat järjestelmään tehtävien muutosten 
aiheuttamista kustannuksista sen elinkaaren eri vaiheissa. Heidän 
mukaansa kustannukset kasvavat sitä suuremmiksi, mitä myöhemmässä 
tuotannon vaiheessa ja mitä varhaisempiin prosesseihin muutoksia 
halutaan (Kuva 7). Tämä oli havaittavissa myös tarkasteltavan projektin 
kohdalla. Eniten aikaa ja vaivaa veivät vaatimusten muutokset, joiden takia 
joutui muuttamaan tietokantarakennetta. Tietokantarakenne suunniteltiin 
järjestelmäsuunnittelun alkuvaiheessa ja siihen myöhemmässä vaiheessa 
tehdyt muutokset vaikuttivat suureen osaan olemassa oleviin koodiriveihin 
ja tietokantahakuihin. Nämä jouduttiin kaikki muuttamaan yhteensopiviksi 
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uuden rakenteen kanssa. Lisäksi tuotannossa olevan järjestelmän 
tietokannan dataa ei saanut kadota, joten vaadittiin erityistä varovaisuutta 
muutosten tekemiseen. Tietojen säilymistä ja tietokantarakennemuutoksia 
varten luotiin erillinen päivityssovellus, joka vaati suuren määrän 
lisätyötunteja.  
 
Kuva 7. Kustannusten kasvu muutosten ilmetessä sovelluskehityksen eri vaiheissa (Avison 
& Fitzgerald 2006, 99) 
Vaatimusmäärittelyiden ymmärtämisen tarpeellisuutta ei pidä väheksyä, ja 
kehittäjän olisi hyvä saada mahdollisimman selkeät ja kuvailevat 
dokumentaatiot. Kuten Allan Kelly (2004) mainitsee, kommunikaatio 
osapuolten välillä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Projektin alkuvaiheessa 
vaatimusten väärinymmärrykset aiheuttivat ylimääräisiä muutostarpeita 
sovellukseen jälkikäteen. Vaatimusmäärittelyiden dokumentointi oli 
projektin alkuvaiheessa hieman heikkoa, joka aikeutti ongelmia 
ohjelmistokehittäjän ymmärrykseen. Moni asia saatiin välitettyä 
asiakkaalta ohjelmistokehittäjälle oikein ymmärrettynä vasta keskustelun 
tai erillisen kuvan kautta. 
Tutkimuksen tulokset auttavat uusia ohjelmistoalan työntekijöitä 
käsittämään tarkan vaatimusmäärittelyn tarpeellisuuden ja kuinka suuria 
muutoksia ohjelmiston suunnittelija joutuu mahdollisesti tekemään. 
Kauemmin alalla työskennelleillä on luultavasti jo jonkinlainen käsitys 
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asiasta, mutta tieto voi olla tarpeellinen juuri uusille työntekijöille, 
tulevaisuuden kannalta, heidän päästessä mukaan ohjelmistoprojekteihin 
ensimmäisiä kertoja. 
7.2 Jatkotutkimusehdotukset 
Aiheesta olisi hyvä tehdä jatkotutkimuksia, joissa otetaan suuri määrä 
tapauksia, ja tarkastellaan miten kehittäjien kokemuserot alalla vaikuttavat 
vaatimusten vaihteluihin. Olettamuksena on, että aloittelevilla 
ohjelmistokehittäjillä tai järjestelmän hankkijoilla ei ole vielä niin hyvää 
käsitystä suuren projektin koko prosessista, että se sujuisi ilman 
suurempia muutostöitä. Voisi olla hyvä myös vertailla juuri aloittelevien 
kehittäjien suoriutumista samantasoisten projektien parissa, josta 
saataisiin tietoa heidän yleisistä ongelmakohdistaan. 
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 Työn kohteena olevan laitteen tiedot 
 Lisätietoja 
 Bonusjärjestelmä boksi 
 Vian korjaukseen/ratkaisuun johtaneet toimenpiteet 
 Mistä asiakas kuuli meistä /päätyi asiakkaaksi 
 Kyseisen työn tila: onko maksettu ja kuinka paljon, 
onko työ tehty/kesken onko osat tilattu 
- Yllä olevien lisäksi pystyttävä lisäämään informaatiobokseja 
- Työnkuvauksien kategorisointi asteikolla: softapuolen vai hardware 
puolen vika/näytön lasinvaihto/näyttöpaneelinvaihto. 
- Työn kohteena olevan laitteen tietojen kategorisointi asteikolla: 
PC/tabletti/kännykkä/muu. Näille alakategoriat kuten 
PC:Mac/windows/linux, kännykkä ja tabletti: WP/Android/iOS/muu  
- Tietojen haku ja yhteenlasku kategorioiden perusteella: kuinka 
paljon rahaa on tullut, missä ajassa, ja minkä kategorian työstä, 
kuinka monta minkäkin kategorian laitetta on korjattu, missä ajassa. 
- Tietojen haku asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja syntymäajan 
perusteella 





- Backupit kaikista tiedoista kerran päivässä automaattisesti klo 
18:30.  
- Järjestelmä on pystyttävä asentamaan/siirtämään toiseen 
tietokoneeseen tietokantoineen ja backup pystyttävä avaamaan 
uudella koneella. 
- Vanhalle asiakkalle on pystyttävä luomaan ”kertoja”. Mitä milläkin 
kerralla on ollut ongelmana yms. Eli saman asiakastiedon alle 
pystyttävä keräämään monia töitä, laitteita ja ne on jaoteltava 
päivämäärän eli ”kerran” mukaan ja niitä pystyttävä käsittelemään 
erillisinä tapahtumina.  
Should have 
- Integraatio varastonhallintajärjestelmän välillä: Kun työ tehdään 
laitteeseen, voidaan merkitä mikä varaosa siihen kului. 
- Tietokanta voidaan laittaa kotiverkossa (tms) olevaan koneeseen, 
joka sitten suojataan salasanalla. Näin siihen päästäisiin käsiksi 
kaikista kotiverkon koneista salasanaa käyttämällä ja asentamalla 
softa mihin tahansa kotiverkon koneeseen. Vaihtoehto b olisi tehdä 
paikallinen softa ja tietokanta samaan koneeseen kuin softa, tällöin 
erityisesti huomioitava softan&tietokannan siirrettävyyden helppous 
toiseen koneeseen. 
- Numeraalista (prosentit,lukumäärät) ja visuaalista (kakkusliceja, 
pylväsdiagrammeja) informaatiota töiden ominaisuuksista ja 
tiedoista (esim. kuinka monta iphonea on korjattu kolmen 
kuukauden aikana, ja kuinka iso prosentti se on kaikista töistä 
yhteensä) 
Could have 
- Demografeja ja pylväsdiagrammeja eri informaatioista, kuten 
tuloista ja menoista (varaosien osalta) päivä/viikko/kuukausitasolla. 
Eri suhteiden kuvauksia keskenään esim. asiakasmäärän ja 




- Firmaan sopiva teema (logo, limenvihreää&mustaa/harmaata väriä 
yms.)  
Won’t have 




Liite 2. MoSCoW varastonhallinnasta 11.2.2015 
Sivu 1/2: 
Must have 
- Varaosien kategorisointi: puhelimet/tabletit/PC:t,/kannettavat/muut 
ja näille alakategoriat esim. Puhelimet: iPhone 4S, iPhone 5, ja 
näille alakategorioita: näyttöpaneelit (valkoinen, musta,kultainen..), 
kotinäppäimet (musta,valkoinen..), latausportit, yms. Näistä teen 
ihan erillisen listan myöhemmin. 
- Varastotilanne tällä hetkellä: kuinka monta kutakin osaa hyllyssä, 
kuinka monta tulossa, tilauspäivämäärä ja mistä (joku lisätietoboksi 
tms. mistä pääsee suoraan seuraamaan tilattua osaa nettilinkin 
kautta tms.) 
- Yhteenveto eri osien tilanteesta sekä joku huomion kiinnittäjä esim 
väreillä, kun tietyn varaosan kappalemäärä hyllyssä vähenee 
kriittisen rajan alle. 
- Varaosien lisäysmahdollisuus kategorioihin 
- Tietojen haku erilaisin perustein: Mitä osaa tilattu ja kuinka paljon 
jollain aikavälillä. 
- Tilauslähteiden kategorisointi (ebay, yhteistyökumppani ((kuka 
yhteistyökumppani))..)ja lisäys 
- Varaosien hintojen merkkaus 
- Postimaksujen lisäys per varaosa 
- Backupit kaikista tiedoista kerran päivässä automaattisesti klo 
18:30.  
- Järjestelmä on pystyttävä asentamaan/siirtämään toiseen 







- Integraatio asiakkuudenhallintajärjestelmän (CMS) kanssa: kun 
jokin työ kirjataan CMS:ään tehdyksi/työn alla olevaksi, se toimisi 
varastojärjestelmän kanssa ja vähentäisi/varaisi varastosta ko. osan 
yms. 
- Varaosakategorioiden lisäysmahdollisuus 
- Visuaalista (kakkuslice, pylväsdiagrammi) ja numeraalista 
(lukumäärät, prosentit) informaatiota seuraavista asioista: 
 Monellako eurolla on tilattu osia yhteensä 
kategorioittain ja niiden sisällä osakohtaisesti tietyllä 
aikavälillä 
 Monellako eurolla osia tilattu eri tilauslähteistä 
tietyllä aikavälillä 
- Tietokanta voidaan laittaa kotiverkossa (tms) olevaan koneeseen, 
joka sitten suojataan salasanalla. Näin siihen päästäisiin käsiksi 
kaikista kotiverkon koneista salasanaa käyttämällä ja asentamalla 
softa mihin tahansa kotiverkon koneeseen. Vaihtoehto b olisi tehdä 
paikallinen softa ja tietokanta samaan koneeseen kuin softa, tällöin 
erityisesti huomioitava softan&tietokannan siirrettävyyden helppous 
toiseen koneeseen.  
Could have 

































Liite 9. Muistiinpanot kehityksen ajalta 
Sivu 1/29: 
10.3.2015 
Started doing the ER-model based on the ‘MoSCoW’ that Juho Särkiö, the 
CEO of Handle IT, sent me on February. 
18.3.2015 
Had a meeting with Juho at Handle IT store. Checked some issues about 
the MoSCoW concerning my skills as a programmer and narrowed down 
some options. Some options were taken out by Juho himself who thought 
they were not really necessary and would only make the software layout 
messier. 
Some things we decided to not include: 
- Bonus-system box 
- Extra field for solutions about work 
- Adding information boxes 
- Diagram drawings 
19.3.2015 
Contacted Juho about an issue concerning the database of the ERP-
system. Suggested that I could add employee information into the 
database to keep track of who accepted a job request and who completed 
the job. My suggestion was added to the requirements. 
26.3.2015 
Made some updates on the ER-model by reading the MoSCoW in detail. 







Visualized some parts of the layout in my mind while listening a lecture in 
the course “Järjestelmähankinta ja käyttöönoton hallinta”. Figured I need a 
running number on the “Seuranta” -tab, in which the user will be able to 
follow information about a particular work-case or multiple cases. Also 
thought about how to filter the searches and have all the wanted 
information available on the same tab. Thought about a method in which 
the filters could work independently or in numbers, the filters being on top 
of the wanted text field. 
Evening 
Modified ER-model a little bit and added relations. Discussed with Juho 
about these ideas of mine concerning the ERP-systems layout and he also 
thought it would be good to add them on the system. 
8.4.2015 
Juho told me about new features I could add to the program involving 
some calculations from the data gathered. Calculators will have their own 
tab in the program. Updated ER-model a little bit (added ‘Fault’ table) and 
almost completed the SQL commands for the database. 
14.4.2015 
Asked Juho if he wanted to have a list of places where to order parts. The 
answer was “Yes”, so I added the commands for creating this new table in 






Changed the SQL queries so they would work in ‘Microsoft Access’. The 
previous ones were made with ‘SQL Server 2014 Management Studio’ 
and those commands did not work on Access. Created the database file 
(.accdb) for the program and started working on the program layout with 
‘Visual Studio 2012’. 
 
Asked from Juho about the dates that he wants to keep records on and he 
replied: “Reception and handing over”. I made some adjustments on the 
database based on this. 
25.4.2015 
Realised a minor flaw in the database and added a table “Model parts” 
which will keep a record of each models parts. Changed the ER-model 
based on this and also made changes to the database file. Also 
proceeded with the layout designing; almost completed “Create New” -tab. 
27.4.2015 
Noticed that I needed to change the Order table to have the database run 
like it is supposed to. Removed the ‘price’ attribute from the Order table 
and added ‘price’ and ‘quantity’ on OrdersParts table so it will keep 






Spoke with Juho about the ERP and this idea of “Lost parts” came to 
Juhos mind so I added a table for information about the parts that arrived 
broken or were broken in the process of working. Also added attributes for 
an url and comments on the ‘Orders’ table so the program will have a 
direct link to the website url where the order had been made. Proceeded 
with the layout; almost completed the ‘Orders’ tab. 
29.4.2015 
Worked on the ER-model and database queries. Noticed two errors in the 
queries and one error on ER-model and corrected them. Continued with 
the program layout and made some content to ‘Jobs’ and ‘Storage’ tabs. 
30.4.2015 
I asked Juho, “What needs to be put behind a password?”. He replied, 
“Storage handling and lost parts section”. This is a different password than 
the one used for logging into the program in the first place. Also asked if 
he wanted the program to keep records on customer’s gender and he said 
it would be nice. So, I added a table for genders and modified the program 
layout. Studied a little about making usernames and passwords to use in a 
program. 
9.5.2015 
Worked with the layout. Noticed there was no attribute for email in ‘Person’ 
table and added it on the database commands and ER-model. Also 
modified the program layout accordingly. Made the ‘Adminpanel’ -form and 
a sheet to log into it. Asked Juho if he wanted to have a record of ‘Lost 






Proceeded with the layout; adding search methods for customers and 
accepted work assignments. Made an icon for the program and added it 
on every form. Also made some minor changes into the layout and added 
stuff that were forgotten before. 
25.5.2015 
Palaveri Juhon kanssa Handle IT -toimistolla. Katsottiin yhdessä tämän 
hetkistä sovellusta ja esille tuli paljon muutostöitä. 
- Tilauksen vastaanottovaiheessa osa täytyy jo vähentää varastosta 
- Tilaukset välilehti täytyy muuttaa varaosatilauksiksi selvyyden 
vuoksi 
- Työt näyttävällä välilehdellä ei tarvita tietoja “laite”, “järjestelmä” ja 
“vika” → tilalle puhelinnumero tai vastaavaa informaatiota 
- Ajalla hakemiseen aikavälit joiden väliltä tietoja haetaan 
- Tietokantaan täytyy tallentaa tiedot kuittaavasta henkilöstä työn 
vastaanottamisesta, maksun vastaanottamisesta sekä työn 
valmiiksikuittauksesta - kirjautuminen järjestelmään ihan omilla 
tunnuksilla jokaiselle työntekijälle → ohjelma tallentaa muistiin 
kirjautuneen työntekijän ID:n ja käyttää sitä suoraan kuittauksissa 







Ehdotin varaosien tietojen tallentamiseen muutoksia. Osista näkyisi tiedot:  
- "varastossa tällä hetkellä" = tämän hetkinen saldo 
- "osia tilattu" = paljonko varaosia on tilauksessa 
- "osia varattu töihin" = kuinka monta varaosaa on kulumassa tämän 
hetkisen työtilanteen mukaan 
- "osien realistinen saldo" = tämänhetkisestä varastosaldosta 
vähennetään töihin varattu määrä. 
Juho piti ehdotusta hyvänä. Päädyimme kuitenkin lyhyen facebook 
keskustelun jälkeen ratkaisuun, jossa kuitataan kuluneet varaosat vasta 
työn valmiiksikuittauksen yhteydessä. Tästä johtuen ehdotuksistani vain 
varaosan saldo ja tilauksista löytyvä määrä näkyvät varastoa 
tarkastellessa. 
Muokkasin SQL lausekkeita sekä ER-mallia 25.5.2015 käydyn palaverin 
perusteella. Poistin erillisen kirjautumistaulukon ja loin työntekijöille omat 
käyttäjänimet, salasanat ja vaihtoehdon olla admin. 
Opiskelin yhteyden muodostamista access tietokantaan. Onnistuin 
luomaan OleDB yhteyden vasta kun muutin .accdb tietokannan muotoon 
.mdb. Tutkin virheilmoituksia debuggerin kautta enkä ollut varma mikä oli 
vikana. Onneksi .mdb tietokantaan sai muodostettua yhteyden helposti ja 
pääsin jatkamaan sovelluksen tekoa. 
28.5.2015 
Loin olioita “Henkilö”, “Asiakas” ja “Työntekijä”. Asetin kaikille get & set 
metodit sekä loin erilaisia konstruktoreita ihan varmuuden vuoksi 
tulevaisuuden varalle. Lisäilin henkilön luomiseen ja työntekijän luomiseen 






Löysin syntaksivirheen aiheuttajan. Jet 4.0 yhteys ei anna käyttää tiettyjä 
sille varattuja termejä tietokannan attribuutteina, joten muokkasin 
tietokantaa muuttamalla sanan “Password” → “Salasana”. Internetistä 
löytyi lista yhteyden varaamista termeistä osoitteessa: 
https://support.microsoft.com/en-us/kb/248738. 
Muutin ohjelman salasanakentät näyttämään tekstin pelkkinä ‘*’ -
merkkeinä salasanojen suojaamiseksi. Loin tarkastelumetodin henkilön 
lisäystä varten, joka katsoo onko kyseinen henkilö jo tallennettuna 
tietokantaan. Nimesin lohkoja kuvaavilla nimillä. 
4.6.2015 
Jatkoin koodauksen parissa ja lisäsin monta ‘Hae’ ja ‘Lisää’ -komentoa 
kommunikoimaan tietokannan kanssa. Paljon toimintoja sovelluksen 
napeille. 
7.6.2015 
Muutin uuden työn kirjaamista Juhon kanssa käydyn keskustelun 
perusteella sellaiseksi, että asiakas luodaan työn kirjaamisen yhteydessä 
jos häntä ei löydy vielä asiakas-taulusta. Erillistä asiakkaanluomis -
kaavaketta ei ole enää ollenkaan. Lisäsin metodit työn luomista varten. 
Työn luomista ei kuitenkaan voi testata ennen valikoiden tekemistä. 
17.6.2015 
Lisäsin toimintoja napeille ja loin tarkistusmetodeja. Kysyin Juholta voiko 
sama varaosa käydä useampaan malliin ja hän vastasi ettei voi. Joudun 
tulevaisuudessa siis muuttamaan ohjelmaa niin, että osa liitetään malliin jo 






Lisäilin paljon if-lauseita ja korjailin aiempia metodeja. Tein myös uusia 
metodeja tietojen päivittämiseen sekä hakemiseen. 
23.6.2015 (10h) 
Muutoksia ER-modeliin ja sitä myötä tietokantaan. Lisätty tieto tuotteen 
luovuttajasta. Lisätty kenttä työtehtävälle, joka pitää kirjaa onko 
työtehtävän maksu maksettu. Useita hakumetodeja lisätty työtehtäviin 
liittyen. Työtehtävän kuittaukseen sekä uudelleen avaamiseen työstöä 
varten liittyviä ongelmia ratkottu. 
24.6.2015 (8h) 
Jatkoin hommia ‘Työtehtävät’ -välilehden kanssa ja sain melkein kaikki 
tarkastelumetodit ja muut valmiiksi. 
Pitkä FB-keskustelu Juhon kanssa. Lähetin aikaansaannokseni (pari 
ensimmäistä välilehteä toimivat) testailtavaksi. Hän sanoi, että 
työtehtävien hintaa ja maksun tilaa täytyy pystyä muuttamaan. Mistä 
kuullut yrityksestä -osio dropdownilla tulevaisuuden tarkastelujen 
helpottamiseksi. 
26.6.2015 (4,5h) 
Edellisenä päivänä tuli Juhon kanssa hieman puhetta sovelluksesta. Hän 
halusi että työtehtävät välilehdellä näkisi suoraan kaikki osat joita työhön 
on mennyt ja niitä voisi mielensä mukaan muuttaa työn ollessa avoin. 
Muutokset työtehtäviin valmiiksikuittauksen yhteydessä muokkaisivat 
saldoja muutosten mukaan. Sain kaikki nämä muutokset tehtyä, vaikka 






Lisäsin if lausekkeet varaosataulun värien muuttumista varten. Jos 
varaosaa on alle 5 kpl, varaosan taustaväri on oranssi, ja jos varaosaa on 
alle 2 kpl niin taustaväri on punainen. 
28.6.2015 
Tilausten tekemiseen vaadittavia metodeja luotu. Kysyin Juholta täytyykö 
tilauksen tietoja pystyä muokkaamaan sen tekemisen jälkeen. Hän vastasi 
myönteisesti, joten aloin suunnittelemaan miten muokkaus toteutetaan 
sovelluksessa. 
2.7.2015 
Juho sanoi että varaosilla pitäisi olla värivaihtoehtoja, joten muokkasin 
tietokantaa sisältämään varaosien eri värit ja siirsin saldon tarkkailun osien 
varien taulukkoon. Muokkasin tietokantaa myös siltä osin, että sinne voi 
tallentaa työtehtävän tapahtumahistoriaa jollakin tasolla. 
7.7.2015 
Muutoksia ohjelmakoodiin tietokantojen muutosten perusteella.  
10.7.2015 
Juhon toiveiden mukaan tein ohjelmaan ominaisuuden, joka ehdottaa 
asiakkaan nimeä kirjoittaessa vaihtoehtoja databasesta. Laitoin 
sovelluksen myös hakemaan samalla tiedot kyseisestä henkilöstä 
näkyville. Adminpaneeliin pääsy ei enää tarvitse erillistä kirjautumista vaan 
pääsy sallitaan jos kirjautuneella henkilöllä on oikeus pääsyyn. 
14.7.2015 
Muuttelin metodeja vastaamaan nykyistä tietokantaa. Uusia SQL hakuja 





Entiset koodipätkät nyt muokattu kaikki vastaamaan uutta 
tietokantarakennetta. Hieman ulkoasumuutoksia tehty. Automaattinen 
täyttö otettu käyttöön adminpaneelin työntekijän luomis -osioon; hakee 
samalla tiedot, jos henkilö löytyy jo tietokannasta ja ehdottaa juuri 
kyseisen henkilön tallentamista, mikäli tällainen löytyy. 
19.7.2015 
Tilausten saapumisen ja peruuntumisen kuittaukset tehty mahdollisiksi. 
Saapumisen yhteydessä varaosat lisätään kyseisen osan varastosaldoon 
ja tilauksen status muuttuu saapuneeksi. Peruutettu tilaus merkitään vain 
peruuntuneeksi. 
Varaosia voi nyt lisätä järjestelmään ‘Varasto’ -välilehdeltä väreittäin. 
Värejä voi lisätä välilehdeltä myös jälkikäteen tiettyyn osaan. 
Juho haluaa uusia ominaisuuksia: 
- Valuuttamuuntimet punnasta / dollarista.  
- Tilausta tehdessä hinta pitäisi olla kappalehinta.  
- Varastoon hakuvaihtoehtoja, että näkee tietyn mallin osat. 
21.7.2015 
Valuuttamuunnin tehty. Ylämenusta pääsee vaihtamaan valuutat punnalle 
ja dollarille. Tilausta tehdessä valitaan kumpaa valuuttaa käytetään ja 
ohjelma hakee kertoimet tiedoistaan. Tiedot tallennetaan muistiin .json 
tiedostoon ja haetaan sieltä ohjelman käynnistyessä. Varastoon tehty 






Tilausta kaksoisklikkaamalla pääsee tarkastelemaan tilauksen tietoja, jotka 
aukeavat AboutBoxina. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa asetetun linkin 
oletusselaimessa. Tehty ‘About’ -sivu, jossa ei hirveästi vielä sisältöä. 
Pääsy ylämenun ‘Info’ napin kautta.  
Adminpaneelin varasto lataa nyt kaikki varaosat. Varaosan 
saldomuutokset onnistuvat myös. Juhon kanssa keskustellessa tuli esille, 
että varaosien nimiä pitäisi pystyä muuttamaan. Varaosien nimien 
muuttaminen onnistuu nyt.  
28.7.2015 
Tilauksen yhteydessä pitää pystyä merkkaamaan toimituskulut. Tämä 
toteutetaan tilaus tauluun erilliseen kohtaan. Toimituskulujen 
huomioonottaminen järjestelmässä suoritettu. Lisätty tilauksen infotauluun 
toimituskulut sekä asetettu tilauksen yhteissumma huomioimaan 
toimituskulut. Työntekijöiden listaus adminpaneelissa suoritettu. 
29.7.2015 
Adminpaneelin ‘Hävikki’ -välilehdelle toteutetty hävikkien listaaminen, 
syiden luonti sekä hävikin luominen. Ulkoasua muokattu sisältämään 
värivaihtoehdot. Hävikkiä lisätessä ohjelma vähentää asetetun määrän 
verran varaosan saldosta. 
Adminpaneelin ‘Työntekijät’ -välilehden ‘Päivitä työntekijä’ -napin toiminnot 
lisätty järjestelmään. Ohjelma tarkistaa jokaisen syötekentän ja päivittää 
valitun työntekijän uudeksi tiedoksi asetetun arvon. Jos kenttä on tyhjä, 






Adminpaneelin ‘Asiakkaat’ -välilehden lisätietojen päivitys toteutettu. Lista 
näyttää nyt AsiakasID:n kun aiemmin siellä näkyi HenkiloID. Asiakkaiden 
haku etunimen ja sukunimen perusteella asetettu välilehdelle; aktivoituu 
kirjoittaessa hakuriville. Jätetty myös hakunappi paikoilleen varmuuden 
vuoksi, jos reaaliaikainen haku tuottaa liikaa kuormaa järjestelmälle 
tulevaisuudessa. 
‘Työntekijät’ ja ‘Asiakkaat’ -välilehtien listoihin asetettu ContextMenuStrip, 
joka käynnistyy painettaessa oikeaa hiirennäppäintä. Tästä valikosta voi 
kopioida joko osoitteen taikka sähköpostiosoitteen Clipboardille. 
31.7.2015 
Salasanan suojaus toteutettu. Salasana muutetaan SHA1 muotoon ja 
tallennetaan sen jälkeen tietokantaan. Kirjautuessa salasana muutetaan 
myös SHA1 muotoon ja verrataan tietokannassa olevaan merkkijonoon. 
Juho asentaa mahdollisesti XAMPP tietokannan palvelimelleen, joten 
edessä mahdollisia muutoksia SQL -lausekkeisiin. 
11.8. 2015 
Kävin viikko sitten asentelemassa Handle IT myymälän koneeseen 
VirtualBoxin ja siihen Windows Server 2003:n, johon asensin XAMPP:n. 
Yhteys lähiverkon koneilta saatiin onnistumaan tälle ‘palvelimelle’. 
Muokkasin myös tietokannan luomislausekkeet MySQL formaattiin.  
20.8.2015 
Sovelluksen sisäiset SQL-lausekkeet tarkistettu ja korjattu toimimaan 
MySQL -tietokannan kanssa. Huomenna tarkoitus asentaa sovellus 






Tietokannan säädöt suoritettu Handle IT Oy:ssä. Sovellus ei toiminut 
Windows 10 eikä Windows 8 koneilla, koska siitä puuttui eräs DLL -
tiedosto. Nyt tiedosto on mukana paketissa ja ohjelman pitäisi toimia. 
Juhon on tarkoitus testata sitä huomenna lauantaina.  
23.8.2015 
Seuranta tabiin tehty varaosien kulumisen tarkastelu. Hakuja voi tehdä 
laitteittain sekä malleittain ja alku- sekä loppupäivämäärät haulle voidaan 
määrittää. 
24.8.2015 
Päivitetty sovelluksen käyttö ihmisystävällisemmäksi niin, että kun 
kirjautuu sovellukseen, LOGIN screeni katoaa näkyvistä. LOGIN-screen 
ilmestyy takaisin kun toinen formi suljetaan. 
25.8.2015 
Palaveri Handle IT:n toimitiloissa. Sovellukseen paljon muutoksia. 
- Ei tarvita asiakkaan osoitetta eikä sähköpostiosoitetta 
- Asiakastietoja pitää pystyä muuttamaan sekä poistamaan 
- Tilauksiin täytyy laittaa saapumispäivämäärä 
- Värikoodit varaosille: 
o 0-2 punainen 
o 3-5 oranssi 
o 6+ vihreä 
- Jos työtehtävää ei ole maksettu, sen täytyy näkyä punaisena 
- Työtehtäviin näkyviin alviton hinta -24% eli SUMMA / 1,24 - sovittiin 






Tein päivitysohjelman jonka avulla Handle IT:n tietokanta saadaan 
päivitettyä halutunlaiseksi. Etunimi ja Sukunimi columnit yhdistetään ‘Nimi’ 
columniksi tietojen pysyen tallessa; etunimi kentän nimi muutettiin siis ja 
sukunimi kenttä poistettiin kokonaan. Työtehtävän työnkuvausid katoaa, 
mutta tallennetaan ensin uuteen TyötehtävienTyönkuvaukset taulukkoon. 
Päivitin mahdollisesti kaikki metodit vastaamaan tietokannan uutta 










Uusi päivitys-sovellus tehty muokkaamaan tietokantaa eilispäivän 













Databasepäivityksen kanssa toimiva versio ERP:stä saatu 
toimintakuntoon. Työnkuvauksia voi nyt lisätä ja poistaa jälkikäteen 
työtehtävästä. Työtehtävien hinnat koostuvat työtehtävän työnkuvausten 
hinnoista. 
11.9.2015 
“Varasto” -välilehdelle lisätty listaan tieto yksittäisen osan keskihinnasta 
perustuen 5 viimeisimpään varaosatilaukseen. Vieressä varastossa olevan 
määrän arvo. Sivulla voi myös nähdä koko haun yhteisarvon sekä 
valittujen listaitemeiden yhteisarvon. 
15.9.2015 
Tilausta tehdessä sovellus hakee nyt automaattisesti varaosan 
hintahistorian perusteella keskihinnan näkyviin kahden edellisen varaosaa 
koskevan tilauksen perusteella.  
Työtehtävät välilehdellä näkyy nyt alv24% sekä alv0% hinta valituista 
työtehtävistä.  
Työtehtävät ladataan 100 kappaleen erissä näkyviin. Työtehtävälistan 
alapuolella on kenttä, jonka numeron perusteella sovellus hakee tietyt 
työtehtävät. Kentän molemmilla puolilla on nuolet, joista numeroa voidaan 
vaihtaa. Numeroa vaihtamalla sovellus näyttää joko 100 edellistä tai 100 
seuraavaa työtehtävää. 
Sovelluksen kokoa suurennettiin tulevaisuuden varalle, koska joillekkin 






Työtehtäviä pystyy nyt hakemaan päivämäärien välillä alkupäivän 
kellonaika 00:00:00 ja loppupäivän kellonaika 23:59:59. 
Aloittelin kuitin tulostuksen ohjelmointia. Tällä hetkellä ohjelma osaa 
kopioida kuittipohja.pdf:n kansioon “Kuitit” sekä avata tiedoston. 
Tulevaisuudessa tarkoituksena olisi muokata tiedostoa valittujen 
työtehtävien perusteella. 
18.9.2015 
Tilauksia pystyy nyt vastaanottamaan sekä peruuttamaan tilauksen tilasta 
huolimatta. Sovellus ottaa huomioon varastoon lisätyt määrät ja vähentää 
ne saldosta mikäli tilaus oli aiemmin kuitattu vastaanotetuksi. 
Kuitin tulostaminen onnistuu nyt hienosti. Sovelluksen ‘Print’ -nappula 
hakee tiedot kaikkien valittujen työtehtävien työnkuvauksista ja asettaa ne 
kuittipohjaan, sekä laskee kaikki summat näkyville. 
Sovellus tekee nyt tietokannasta backupin klo 23:00 joka päivä.  
Mallien nimiä pystyy nyt muokkaamaan adminpaneelista. 
22.9.2015 
Työtehtävän tietoja pystyy nyt muokkaamaan uudessa muokkausformissa, 
jonne pääsee valitsemalla työtehtävän ja painamalla “MUOKKAA 
TYÖTEHTÄVÄÄ” -nappia. Työtehtävän poistaminen jäi vielä kesken, 
mutta on työn alla. 
Varaosatilaus-välilehdellä tulee nyt esiin myös punta/dollari hinta 
automaattisesti varaosan värin valittua. 






Työtehtävän tietoja muokatessa voi nyt samalle muokata henkilön nimeä 
sekä puhelinnumeroa. Myös työtehtävän käyttöjärjestelmän voi vaihtaa. 
Työtehtävän voi poistaa järjestelmästä kokonaan, jolloin kaikki siihen 
liitetty tieto poistuu järjestelmästä (tarkoittaen historiatietoja, osatietoja 
sekä työnkuvaustietoja). 
Tilauksiin on nyt asetettu ‘Saapumispäivämäärä’, joka asetetaan aina 
tilauksen saapuneeksi kirjatessa kirjaushetkenä olevaksi päivämääräksi. 
29.9.2015 
Seurantaan ‘Mistä kuullut’-välilehdelle on nyt asetettu DateTimePickerit, 
joiden väliltä hakuja voidaan tehdä. Databasen päivitysohjelma tehty joka 
lisää ‘Asiakas’-taulukkoon asiakkaaksiliittymispäivämäärän. Päivämäärää 
käytetään ‘Mistä kuullut’ osion hakujen ajan mittarina. 
Juhon kanssa keskusteltu seurantaan liittyvistä asioista. Tuloksena teen 
sovellukseen kellotus-ominaisuuden, jolla työtehtävän työnkuvauksia 
voidaan kellottaa aloitus- ja lopetusajankohdan perusteella. Kellotukset 
tallennetaan laitteiden mallejen perusteella, jotta eri mallien työnkuvausten 
kestoja voidaan vertailla. 
6.10.2015 
Sovellus osaa laskea valittujen työtehtävien käyttökatteen. Työtehtävien 
työnkuvausten kellottaminen onnistuu nappia painamalla; ensimmäinen 
painallus aloittaa kellottamisen ja toinen painallus lopettaa sen. Mikäli 
työnkuvauksella löytyy jo kellotus, se ylikirjoitetaan. Työnkuvauksen 
valittua, kellotusnappi vaihtaa tekstiään kellotuksen tilan perusteella. 
Kellotusaikoja pääsee tarkastelemaan valitsemalla työtehtävä sekä 
painamalla ‘Muokkaa tilausta’ -nappia. Muokkausnäkymä näyttää 





Kellotuksia voi poistaa työnkuvauksista. Työtehtävän poistoon lisätty 
kellotusten poistaminen kyseisestä työtehtävästä. 
Varaosatilaukset välilehdeltä pystyy nyt hakemaan tilauksia päivämäärän 
sekä mallin perusteella. Välilehdellä näkyy myös tilausten yhteissumma 
sekä valittujen tilausten summa. 
Tein työtehtävät välilehden työtehtävälistalle metodin, joka nopeuttaa 
koodin suorittamista valitessa useampia kuin yksi työtehtävä. Aiemmin eli 
defaulttina C# menee jokaista valittua kohdetta kohden koodipätkän 
kerran läpi, eli jos valitsee 100 riviä ohjelma ajaa koodin läpi 100 kertaa. 
Nyt timer pitää huolen siitä että koodi ajetaan vain kerran läpi kaikkien 
valittujen rivien kanssa. 
13.10.2015 
Tein seuranta formiin välilehden ‘Tilaustiedot’, josta käyttäjä voi tarkastella 
tehtyjen tilausten hintoja sekä tilausten osien määrää. Välilehdeltä voi 
valita tietyn laitteen jonka malleja voi tarkastella, sekä mallin, jonka osia 
voidaan tarkastella. Tiedot näytetään erillisissä listoissa, joista voidaan 
valita useita kohteita saaden tietoa valittujen kohteiden yhteissummasta. 
16.10.2015 
Muutin tilausten linkin klikkaamisen hakemaan tietokoneen registeristä 
default browserin, jolla sovellus avaa kyseisen linkin. Tein ‘Seuranta’ 
formin ‘Tilaustiedot’ välilehden valmiiksi, sekä aloitin tekemään sinne 
‘Myyntitiedot’ -välilehteä, joka tulee pitämään sisällään tietoa työtehtävistä 






Myyntitiedot-välilehti on valmis. Välilehdellä haetaan tietyltä ajalta tietoa 
työtehtävistä, jotka haetaan vastaanottopäivän perusteella. Ensin listaus 
näkyy ‘Laite’-listassa, jota klikkaamalla saadaan näkyviin sekä malli- että 
työnkuvauskohtaiset myyntitiedot (kpl, alv24%, alv0%, kate) omiin 
listoihinsa. Työnkuvauskohtaisesti katetta ei näytetä, koska sitä ei voida 
tällä hetkellä tarkastella tarpeeksi realistisesti. Kaikilla listoilla on 
ominaisuutena niiden itemeiden valitseminen, jonka seurauksena sovellus 
näyttää tietoja valittujen osien summista sekä prosenttiosuuksista 
kokonaishakutulokseen. Kaikki tulokset näytetään 
paremmuusjärjestyksessä saadun euromäärän perusteella. 
2.11.2015 
Adminpaneelin ‘Asiakkaat’-välilehdeltä näkee asiakasmäärät (Miehet, 
Naiset, Muut). Muut voivat olla esimerkiksi yrityksiä, joille ei luonnollisesti 
aseteta sukupuolta. Työtehtäviä luodessa vikakohtaan asetettiin autofill-
ominaisuus. 
Adminpaneelin ‘Varasto’-välilehdellä voi nyt valita laitteen tai mallin, jonka 
perusteella listaus tapahtuu. ‘Hävikki’-välilehdellä voi hakea tuotteita 
mallikohtaisesti tietyn aikavälin välillä. Jos alkupäivämäärä on sama kuin 
tämän hetkinen päivämäärä, haetaan kaikkien päivien hävikit. 
12.11.2015 
Tietokantapäivitys tehty. Päivitys lisää ‘Kate’ -kentän ‘TyoTehtava’ -tauluun 
sekä hakee kaikkiin aiempiin työtehtäviin katteet niihin käytettyjen osien 






Varaosatilauksen tietoja voi päivittää. Työtehtäviä voi “sortata” painamalla 
columnia. Top5 lista tehty seurantaan. Mallille voi lisätä ja siltä voi poistaa 
varaosia varaosat-välilehdellä. 
25.11.2015 
Top5 -listalle tehty napit joiden avulla käyttäjä voi selata kuukauden 
taakse- tai eteenpäin. Käyttöjärjestelmien määrät löytyy nyt adminpaneelin 
‘Mallit’ -välilehdeltä. 
27.11.2015 
Tilauksia voi nyt poistaa. Seuranta ‘Hävikki’-välilehti on melkein valmis. 
5.2.2016 
Pikkupäivityksiä ohjelmaan: 
- Työtehtävälistan automaattinen päivittäminen kun kirjataan 
työtehtävä järjestelmään 
- EXCEL tiedostoon 5 lisäväliriviä taulukoiden välille, että kaaviot 
mahtuu paremmin 
- Mistä kuullut kenttä asetettu pakolliseksi 
- Popup kysymys asetettu muutamaan toimintoon kysymään kirjaajan 
nimen 
→ hinnan muutos 
→ työtehtävän vastaanottaja 
→ valmiiksi kuittaaja 






- katteet piiloon työtehtävien kohdalta työntekijän näkymässä, eli 
vain admin näkee katteen 
- koko Seuranta- homma piiloon työntekijän näkymässä 
- top5- välilehdelle ennusteisiin myös kpl määrä ja alvillinen myynti 
4.4.2016 
- Munkkikahvi-ilmoitus aina työtehtävää lisättäessä (yli 40€ 
ostoksiin) 
- Oikeuksia pois käyttäjiltä jotka eivät ole admineita 
29.5.2016 
Kehitys-välilehti seurantaan, josta näkee visuaalista käppyrää myynneistä. 
Tällä hetkellä toimii vain kokonaismyynnin osalta. Eikä ole valmis. 
30.5.2016 
Kehitys-välilehden kehitystä. Kokonaismyyntiin selitteet viivoille. Myynti 
malleittain alkuun. Valitessa radiobuttonista ‘myynti laitteittain’, vasempaan 
paneeliin ilmestyy alasvetovalikko, joka sisältää kaikki laitteet. Laitteen 







Kehitys-välilehden piirrokset onnistuvat nyt malleittain. Viiva ja oikealle 
piirtyvä lista pitävät sisällään värikoodit, joiden avulla kuvaa on helppo 
tulkita. Selityksen viereen on laitettu myös mallien alvilliset, alvittomat sekä 
katteet näkyviin kyseiseltä vuodelta ja ylös tulostuu kaikkien valittujen 
mallien yhteissummat.  
Huomasin joissakin tapauksissa katteen olevan suurempi kuin Alv0%, 
joten selvitin mistä tämä johtuu. Paljastui, että työtehtäviä ei avata ennen 
hintamuutoksia ja tämä aiheuttaa katteen vääristyksen. Nyt kaikki katteet 
kirjautuu oikein kun henkilö joutuu ensin avaamaan työn muokkauksia 
varten ja sen jälkeen kuittaamaan työn valmiiksi, jolloin kate lasketaan. 
→ Tein päivitysohjelman, joka päivittää kaikki tietokannan katteet oikeiksi, 






NOTES TO MYSELF 
- Seuranta tabii juokseva numerointi että näkee monta kpl hakuja tuli 
databasesta 
- tab järjestys 
- tietokannan salaaminen 
- EHKÄ!? tehdystä tilauksesta pitää pystyä jälkikäteen poistamaan 
osia, muuttamaan määriä ja summia (mahdollisesti peruutetaan 
vain aiempi tilaus ja tehdään uusi - lisätietoihin kirjoitetaan tietoa 
tapahtumasta) 
- kun tekee hakuja esim kuinka monta iphonea myyty ja paljon niiden 
kate aikavälillä x-x - nii se pitäis saada tallennettua se tieto jotenkin 
johonkin - siis joku tiedosto siitä - ja että voi tulostaa - taino se filu 
tärkein, siitä voi sitten kikkailla tulostuksen - jos ei muuta nii sit sillai 
et saa maalattua ees sen tekstin siitä softan näkymästä yms ja ite 
sit vaik raahattua wordiin  
- Seuranta tabin asiat 
- ‘Poista tietoja’ -tabin hommat 
- Kato moscowista seurantaan liittyviä 
- Numeraalista (prosentit,lukumäärät) informaatiota töiden 
ominaisuuksista ja tiedoista (esim. kuinka monta iphonea on 
korjattu kolmen kuukauden aikana, ja kuinka iso prosentti se on 
kaikista töistä yhteensä) - OMA  välilehti seurannasta, jossa haku 
järjestelmän sekä laitteen sekä tarvittaessa mallin mukaan, aina 
näkyvissä koko historian / valitun aikavälin työtehtävien määrä sekä 
saatu rahamäärä näistä sekä haun tulosten vertaus % määriin sekä 
hintamäärään 
- Monellako eurolla on tilattu osia yhteensä kategorioittain ja niiden 
sisällä osakohtaisesti tietyllä aikavälillä 





- backup.sql -tiedoston lähetys Google driveen, katso: 
http://stackoverflow.com/questions/11994101/c-sharp-desktop-
application-simple-example-how-to-upload-a-file-to-google-drive  
- Kellotukset taulun luonti - napista tallennetaan aloitusaika ja 
lopetusaika; aloittaessa KellotusPaalla asetetaan ‘1’ ja lopettaessa 
takaisin ‘0’. Kellotuksen aloitettua uudelleen nollataan aloitusaika 
sekä asetetaan lopetusajaksi null. Kellotus täytyy pystyä poistaa 
työtehtävästä, esim työtehtävän muokkaus -osion kautta. 
KELLOTUS TYÖNKUVAUKSITTAIN 
- työtehtävää muokatessa, jos malli muuttuu, poistetaan työhön 
käytetyt varaosat ja huomioidaan se lisäämällä ne varastoon; 
asetetaan työtehtävä myös keskeneräiseksi 
- laita muuten prioriteettilistalle ykköseks toi et pystyy laskeen 
varaosatilausten kokonaissumman eri aikaväleiltä 
:::::::::::::::::::::::::::::::::MUUTOKSET 25.8.2015:::::::::::::::::::::::::::::::: 
asiakastietojen poistaminen ja muuttaminen 
tabit 








1. tuotteiden kate näkyviin (alvittomasta hinnasta miinustetaan 
varaosakulutus per valittu korjaus/tuote). Näkymän järjestys: 
valittujen töiden kpl määrä, alv 24%, alv 0%, kate. 
2. korjausten kellotusnappula. tässä yhteydessä muuta myös nuo 
muut palikat oikeeseen järjestykseen eli ylimpänä työ valmis, sen 
alla työ maksettu, sen alla työ luovutettu. ton ”ei maksettu” voi 
ottaa tosta kohdalta pois ja laittaa sen tonne ”muokkaa tilausta” 
välilehdelle.  
HUOM!!! Tietojen poistossa huomioi uudet kellotus-linkitykset    
!!! 
3. SEURANTAAN  varaosatilausten yhteissumma tietyltä aikaväliltä 
sekä mallikohtaisesti että yhteensä kaikki varaosatilaukset. 
Varaosatilaukset pitäisi pystyä suoraan valitsemaan samaan 
tyyliin kuin työtehtävätkin, ja se laskisi ne yhteen 
HUOM!!! Voisi ladata vain tietyn määrän tilauksia kerralla (kuten 
työtehtäviäkin) lagin välttämiseksi.    !!! () 
4. eri malleista saatava kate tietyllä aikavälillä. eli tiettyyn malliin 
liittyvät korjaukset (alviton hinta!) miinus niihin kuluneet varaosat. 
Tämä myös laitekohtaisesti eli tabletit, tietokoneet, kännykät. 
5. adminpaneelin varasto- välilehdellä pitäisi pystyä valitsemaan 
laite/malli varastosaldon yms päivityksen helpottamiseksi. 
hävikki- välilehdellä pitäisi päästä näkemään eri mallien hävikki 
tietyllä aikavälillä. asiakkaat- välilehdellä pitäisi päästä 
näkemään asiakkaan historia eli mitä kaikkia töitä ko. asiakkaalla 
on ollut ikinä. 
6. varaosatilauksia tehdessä tuo tilauksen linkki pitäisi laittaa juuri 
ennen ”luo tilaus” kohtaa. yllättävän suuri merkitys. 





8. seurantaan seuraavaa infoa vaikka yhdelle samalle välilehdelle 
nimeltä ”muuta tietoa”. Ei haittaa jos tulee useampi välilehti: 
a. kuinka monta % asiakkaista on ollut naisia/miehiä 
b. käyttöjärjestelmät prosentteina 
c. korjauksen kohteina olleet mallit prosentteina tietyllä 
aikavälillä (laita tähän defaultiksi kaikki koskaan korjatut, ja 
sitten mahdollisuus valita tietty aikaväli ja se laskee prosentit 
siitä). Tähän myös värien prosentit, eli kun näkyy esim 
iPhone 5 30%, iPhone 5S 49% jne, nii niistä pitäs näkyy et 
kuinka iso osa on valkosia/mustia 
d. työnkuvaukset prosentteina 
e. työnkuvausten katteet (alvittomasta taas kerran) keskiarvon 
mukaan, ja tähän taas aikavälivalinta mahdollisuus 
9. Varastovälilehden - Lisää / Poista mallilta varaosa. 
10. Samaan aikaan top5 puhelinmallista myynnin? perusteella tms - 
samassa tietoa: 
a. Myynti yhteensä sekä kate  
b. Listaus top 3 Työnkuvauksista, joista kaikista myynnin 
suuruus sekä kate  
c. Varaosiin kulunut euromäärä sekä Malliin tilattujen varaosien 
hinta Aikavälillä x-y 
d. Prosentit näkyviin 





12. Linkit ei toimi chromessa (tilaukset välilehti) 
→ Työtehtävään tallennetaan kate, joka lasketaan kun 
työtehtävä kuitataan valmiiksi. Tästä katteesta sitten katteet 
kaikkialle näkyviin sovelluksen nopeuttamiseksi sekä realistisen 
datan säilymiseksi. 
13. softaan: toi admin paneelin varasto välilehti. Se pitäs saada 
silleen et kun valkkaa ton laitteen ja mallin ja päivittää jotain 
varaosaa, niin se ei taas heittäis noita kaikkia varaosia tohon 
vaan että se pitäis ne aiemmin valitut laitteen ja mallin. että ei 
tarvis joka kerta klikata uudestaan mallia tuolta 
14. ja sit hei sen edellisen asian lisäks niin toi hävikin kirjaaminen: 
siihen pitäis saada toi malliin perustuva haku myös niinkuin 
niissä varaosapäivityksissäkin eli ettei tarvis kaikkia varaosia 
selataläpi kun laittaa hävikkiä tietylle osalle 
15. FAILSAFE NIMEN TALLENNUS / TYÖTEHTÄVÄN LUOMINEN, 
eli nimen luomisesta boolean 
16. keino millä voi päivittää varaosatilauksen tietoja sen jälkeen kun 
sen on luonu !!! UPDATE PARENT FORM 
17. Varaosasaldojen huomioonottaminen tilausten poistamisen/tilan 
muuttamisen takia. Metodit tilan muuttamiseen. 
18. Työtehtävälistan automaattinen päivittäminen kun kirjataan 
työtehtävä järjestelmään 
19. EXCEL hommaan 5 riviä vähintään väliä taulukoihin, että kaaviot 
mahtuu 
from 2015-09-14 to →  
20. Mistä kuullut kenttä pakolliseksi 






UUSIA HOMMIA 2016 
 Työtehtävään kuluneiden osien manuaalinen summan laittaminen, 
eli vähennetään katetta haluttu määrä. 
 top5 välilehteen pitäis saada alviton myyntisumma 
 Mihin katetta verrataan että saadaan kate prosentti, eli mitä sillä 
halutaan näytttää 
 Kuukausiennuste; Eli kuukauden päiväkohtasen myynnin perusteel 
jaettu niille kuukauden päiville keskiarvo; Ja se kuukausittainen 
päivien määrä olis 22; Ja se pitäs näkyä siis alvittomana; Ja miksei 
se katekkin olis siinä sitte; Nii aina siltä kuluvalta kuukaudelta mitä 
tarkastellaan; Ja siis jos kuukausi on ohi et tarkastellaan mennyttä 
aikajaksoo nii sithän ne jo näkyy siel et se ennuste voi näyttää 
samaa mitä ne muutki 
 Seuranta välilehdelle pääsy vain adminille 
 Katteet piiloon työtehtävät välilehdeltä, jos ei adminoikeuksia 
(mahdollisesti eri metodi asettamaan tiedot ruudulle jos 
adminoikeuksia ei ole) 





----------------- UUDET PÄIVITYSEHDOTUKSET 9.3.2016 ----------------- 
1. katteet piiloon työtehtävien kohdalta työntekijän näkymässä. alviton 
ja alvillinen voi jäädä 
2. koko Seuranta- homma piiloon työntekijän näkymässä 
3. koko adminpaneeli piiloon työntekijän näkymässä 
4. top5- välilehdelle ennusteisiin myös kpl määrä ja alvillinen myynti 
5. adminpaneelin poista tietoja- välilehti käyttöön? mikä tää on? :D 
6. Hävikin seurannassa tarvitsee saada jotenkin etsiin, että kuinka 
monta reklamaatiota on tullut kappalemääräisesti eri malleissa, 
SEKÄ yhteensä kaikissa puhelimissa. Eli ehkä hävikkisyyn mukaan 
joku haku? 
ELI HÄVIKKISYYN MUKAAN UUSI VÄLILEHTI JOSTA NÄKISI 
esim kuinka paljon reklamaatioista on mitäkin malleja ja varaosia jne 
jne.. 
7. sen bugin korjaus liittyen niihin varaosien hakemiseen. 
8. tuo työtehtävien ”lisätietoja asiakkaasta” ei oo käytetty ikinä, 
tungettu kaikki tuohon työtehtävän lisätietoihin aina., Saisko sen 
poistamisella jotenkin fiksummaks jotain? 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
OMAA MIETINTÄÄ → MAHDOLLISESTI!: 
 Työhistoria-osio → avautuisi ohjelmassa vaikka kaksoisklikkaamalla 
työtehtävää uuteen ikkunaan. 
 Linkitä koodiin aliohjelmat jokaiselle samanlaiselle dropdownille , EI 
yhtä komentoa joka päivittää kaiken - nopeuden parantamiseksi - 
vaan päivittää ainoastaan dropdownit johon vaikuttaa 
